

## Vállalkozói szerződés módosítása

amely létrejött egyrészről

**Újhartyán Község Önkormányzata**

Székhelye: 2367 Újhartyán Fő u. 21.

adószáma: 15391236-2-13

Képviselője: Schulcz József polgármester  
mint Megrendelő (továbbiakban Megrendelő)

másrészről

**HIDROFILT Vízelvezést Tervező és Kivitelező Kft.**

Cégjegyzékszám: 20-9-060093

székhelye: 8800 Nagykanizsa, Magyar u. 191.

Levelezési címe: 8800 Nagykanizsa, Magyar u. 191.

Adószáma: 10322978-2-20

statisztikai számjele: 10322978-2924-113-20

bankszámla száma: CIB ZRT. 10700275-02255505-51100005

Az aláírásnál képviseli (név): Nándory István

Mint **Vállalkozó** ( továbbiakban Vállalkozó)

között az alábbi feltételek szerint:


1. A felek rögzítik, hogy közöttük, 2010. augusztus 10-én vállalkozói szerződés jött létre a „Vízkezelés korszerűsítése az ivóvízminőség javítása Újhartyánban” tárgyú KÉ-13981/2010 számú nyílt közbeszerzési eljárás eredményeként.
2. A felek a megkötött és érvényben lévő szerződés 2. számú mellékletét jelen szerződésben módosítják közös megegyezéssel, az alapszerződés többi pontja változatlan marad.

Mellékletek:

2. sz. melléklet: Fizetési Ütemterv

Kelt: Újhartyán, 2010. november 05. nap

  
.....  
megrendelő

  
.....  
vállalkozó

HIDROFILT  
Vízelvezést Tervező és Kivitelező Kft.  
Nagykanizsa, Magyar u. 191.  
-22-

## Vállalkozói szerződés

amely létrejött egyrészről

**Újhartyán Község Önkormányzata**

Székhelye: 2367 Újhartyán Fő u. 21.

adószáma: 15391236-2-13

Képviselében: Schulcz József polgármester  
mint Megrendelő (továbbiakban Megrendelő)

másrészről

**HIDROFILT Vízkezelést Tervező és Kivitelező Kft.**

Cégjegyzékszám: 20-9-060093

székhelye: 8800 Nagykanizsa, Magyar u. 191.

Levelezési címe: 8800 Nagykanizsa, Magyar u. 191.

Adószáma: 10322978-2-20

statisztikai számjele: 10322978-2924-113-20

bankszámla száma: CIB ZRT. 10700275-02255505-51100005

Az aláírásnál képviseli (név): Nándory István

Mint **Vállalkozó** ( továbbiakban Vállalkozó)

között az alábbi feltételek szerint:

### 1. Bevezető

A Felek megállapítják, hogy a jelen szerződés a Megrendelő által meghirdetett „Vízkezelés korszerűsítése az ivóvízminőség javítása Újhartyánban” tárgyú, K.É. 13981/2010. számú, nyílt közbeszerzési eljárás eredményeként jött létre. Vállalkozó a közbeszerzési eljárás során 2010. év július 8. napján kelt ajánlatával elnyerte az ajánlatételi felhívásban meghatározott beruházás kivitelezésének jogát.


### 2. A szerződés tárgya:

Újhartyán Község Vízkezelés korszerűsítése az ivóvízminőség javítása érdekében megvalósuló vízmű telep rekonstrukció kivitelezési munkái megvalósítása, továbbá a garanciális időtartam alatt diszpécser- és hibaelhárító, kivonuló szolgálat fenntartása amely a vízkezelő létesítmények súlyos, életveszélyt előidéző, vagy rendkívüli védelmi intézkedést követelő meghibásodás esetén alkalmasak a hiba elhárítására a jelen Szerződés mellékletét képező a Megrendelő által készített Ajánlati és műszaki dokumentáció szerint.

A Vállalkozó jelen szerződés alapján vállalkozik a alábbi bontásban:

1.)Technológiai gépészet:

Kútszivattyúk 2 db



Vízkezelő berendezések (2 db vegyszeradagoló egység, 2 db szűrőtartály, 2 db dekantáltvíz átemelő szivattyú)

Vízmű telepi technológiai vezetékek (D 200 mm KG PVC, D 63 KPE)

2.) Villamos erőátvitel és folyamatirányítás:

Kútvezérlőszekrény, vastalanító vezérlőszekrény, folyamatirányító PC bővítése

3.) Műtárgyak, egyéb építmények:

Üzemviteli épület bővítése 40 m<sup>2</sup>

Vasiszap ülepítő (300 m<sup>3</sup>) átalakítása

Meglévő víztorony (100 m<sup>3</sup>) felújítása

4.) Hálózatfejlesztés (körvezetékesítés):

D 150 mm KM PVC 1460 fm

5.) Kiviteli tervek:

Technológiai gépészeti tervek

Elektromos tervek

Építészeti, épületgépészeti tervek

Hálózati tervek

6.) Próbautemeltetés (min. 3 hónap), Zárójelentés, Kezelési-Karbantartási Utasítás, és

7.) Megvalósulási tervdokumentáció készítése

tárgyú építési munka teljes körű elvégzésére.

### **3. A Vállalkozó kötelezettségei és nyilatkozatai**

3.1. A Vállalkozó köteles a rendelkezésére bocsátott tendertervek és műszaki leírások, valamint a vonatkozó szabványok szerint a kiviteli terveket elkészíteni. A Vállalkozó köteles a kiviteli tervek alapján a létesítményeket szerződés szerűen, teljes körűen, műszakilag és minőségileg kifogástalan, I. osztályú minőségben, a vonatkozó magyar jogszabályoknak és műszaki előírásoknak megfelelően, határidőben a szakvállalat gondosságával elkészíteni, a Létesítmények próbautemeltetését elvégezni, és valamennyi egyéb szerződéses kötelezettségét szerződés szerűen teljesíteni. A Vállalkozó a Létesítmény szerződés szerű megvalósítására vállalt kötelezettsége mellett kifejezett kötelezettséget vállal arra, hogy a törvényben foglalt szavatossági és a Szerződésben vállalt jótállási/garanciális kötelezettségeinek maradéktalanul eleget tesz.

3.2. A Vállalkozó a Szerződés aláírásával akként nyilatkozik, hogy a Szerződés 1. sz. mellékleteként annak elválaszthatatlan részét képező, Közbeszerzési Ajánlati dokumentációt, annak 1. és 2. kötetét továbbá a Megrendelő által a rendelkezésére bocsátott egyéb dokumentumokat, mint szakvállalat saját felelősségére ellenőrizte, az azokban foglalt tényeket, előírásokat megismeri.

3.3. Vállalkozó köteles a Megrendelőt minden olyan körülményről haladéktalanul tájékoztatni, amely a szerződés szerinti feladatok teljesítését, vagy határidőre történő elvégzését befolyásolja. Az értesítés elmulasztásából eredő kárért a Vállalkozó felelős. Vállalkozó köteles munkáját az időjárási és egyéb külső körülményekre is tekintettel olyan gondosan megszervezni, hogy minden előrelátható akadály időben megszüntethető legyen. Az akadályközlés ténye önmagában nem eredményezi a teljesítési határidő meghosszabbítását, illetve a Vállalkozó szerződéssel kapcsolatos kötelezettségeinek módosulását.

3.4. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a beépítés előtt a beépítendő anyag-, berendezés minőségi bizonyítványát be kell mutatni a Megrendelő műszaki ellenőrének. Az I. osztályú minőség vonatkozik a Vállalkozó által vásárolt és jelen szerződés teljesítése kapcsán beépíteni, felhasználni tervezett anyagokra, szerkezetekre és berendezésekre is.




3.5. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a Megrendelő arra jogosult képviselői, és a Megrendelő által meghatalmazottak és a jogszabályok rendelkezései szerint ellenőrzésre jogosultak a munkavégzést bármikor ellenőrizhetik, megvizsgálhatják az előkészítés alatt álló, vagy beépítendő anyagokat, termékeket és berendezéseket. Amennyiben az anyagok, termékek előállítására nem a vállalkozó érdekkörében történik, a Vállalkozó köteles biztosítani, hogy Megrendelő a szükségesnek tartott ellenőrzéseket illetve vizsgálatokat elvégezhesse. A Vállalkozó nem hivatkozhat a Megrendelő ellenőrzéseire, a Megrendelő által végzett ellenőrzések nem mentesítik Vállalkozót a szerződés szerinti kötelezettségei alól.

3.6. Amennyiben a Megrendelő által folytatott ellenőrzés azt tárja fel, hogy a munkavégzés, vagy a Vállalkozó által felhasználni, beépíteni kívánt anyagok nem felelnek meg a jelen szerződésben foglaltaknak, a Megrendelő az erről készült feljegyzés megküldésével utasíthatja a Vállalkozót a hiányzó feltételek pótlására, a hibás munkarész kijavítására, vagy újbóli elvégzésére, de meg is tilthatja a nem megfelelő anyagok, termékek felhasználását. Amennyiben a Vállalkozó a Megrendelő utasításának az átadás-átvételi eljárásig, vagy az adott munkarész ezt megelőző eltakarásáig nem tesz eleget, a Megrendelő jogosult a hibás teljesítésből eredő jogait gyakorolni.

3.7. A Vállalkozó maga is köteles a szabványok által előírt ellenőrzéseket folyamatosan elvégezni, a megállapított hibákat és hiányosságokat haladéktalanul megszüntetni, az ezzel kapcsolatos intézkedéseket az építési naplóban rögzíteni.

3.8. A Vállalkozó a kivitelezés során keletkezett károkért felelősséggel tartozik. Az esetleges rongálódásokból eredő hibák kijavítása a Vállalkozó feladata, amelyet térítésmentesen köteles elvégezni. Ha az építkezés közelében a kiviteli munka által veszélyeztetett építmények helyezkednek el, a Vállalkozó köteles állagfelvételt készíttetni, és annak egy példányát Megrendelőnek a munkák megkezdése előtt átadni.

3.9. A Vállalkozó a munkavégzés során köteles különös gonddal tevékenykedni a víztermelő kutak védőtávolságán belül.

3.10. Vállalkozó a kizárólag a közbeszerzési ajánlati dokumentációjában megnevezett alvállalkozók foglalkoztatásra jogosult. A Vállalkozó az alvállalkozói tevékenységéért úgy fele, mintha saját maga tevékenykedett volna.

3.11. A Vállalkozó köteles a munkavégzésről teljesítési helyenként, a 290/2007. (X.31.) Kormányrendeletben meghatározottak szerint külön építési naplót vezetni. Az építési naplót a Vállalkozó köteles hozzáférhető helyen tartani a munkaterületen, hogy a Megrendelő abba bármikor betekinthessen. A Felek a munkavégzéssel kapcsolatos, valamennyi lényeges adatot és körülményt, és egyéb változtatási igényt az építési naplóban kötelesek egymással közölni. A naplóbejegyzésen keresztül adott megrendelői utasítást a Vállalkozó köteles teljesíteni.

3.12. A Vállalkozó a 5.1. pont szerinti szerződéses árat a rendelkezésére álló teljes körű információ figyelembevételével, kellően nagy szakmai tapasztalatára alapozva, az építési helyszín és adottságok ismeretében állapította meg. Vállalkozó a Létesítmények funkciójának, a beruházás céljainak megfelelő és rendeltetésszerű használatához, a teljes körű, és - ahol e kategóriát a műszaki specifikációja ismeri - I. osztályú minőségi követelményeknek megfelelő minőségű és kivitelű megvalósításhoz, üzemszerűen használható állapotához szükséges kivitelezési munkákat kalkulálni tudta, a műszaki és igényszintbeli bizonytalanságokat is figyelembe vette.

3.13. A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a jelen szerződés tárgyát képező beruházás támogatási forrás felhasználásával valósul meg. A Vállalkozó a számláinak kibocsátása illetve a Szerződés szerinti adatszolgáltatásai során köteles megfelelni a közösségi támogatás illetve a kapcsolódó hazai társfinanszírozás terhére való elszámolására vonatkozó speciális közösségi és hazai szabályoknak.


#### **4. A Megrendelő kötelezettségei**

4.1. A Megrendelő a 135/2005. Kormányrendelet 2. §-a szerinti a kivitelezés tervezett megkezdése előtt legalább 8 munkanappal köteles bejelenteni azt az első fokú építésügyi hatóságnak és az APEH-nak.

4.2. A Megrendelő köteles a Vállalkozó számára minden szükséges tájékoztatást, adatot és segítséget megadni ahhoz, hogy a kivitelezési munkák végzése során.

4.3. A munkaterületeket a Megrendelő a jelen szerződés aláírását követő 14 napon belül, a Vállalkozóval egyeztetett módon köteles átadni. A felvonulási területek, és anyaglerakóhelyek biztosítása ezt követően a Vállalkozó feladata.

4.4. A Megrendelő köteles a Szerződés szerinti teljesítésigazolási és fizetési kötelezettségeit határidőben teljesíteni és a munkálatokat ellenőrizni.



## 5. Ellenérték és fizetési feltételek

5.1. A Szerződés elfogadott bruttó végösszege: 170.000.000,- Forint, azaz Egyszázhetvenmillió forint. A Vállalkozó a közbeszerzési eljárásban kihirdetett nettó értéknek az áfa tartamát úgy számlázza le a Megrendelő felé, ami a számla kiállítás napján érvényes áfa összeg, melyet a megrendelő közvetlen fizet meg az APEH felé az *általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. Törvény 142. §-a szerinti*.

5.2. A Vállalkozó kijelenti, hogy a fenti vállalkozási díja fix, átalánydíj. Vállalkozó a Szerződés elfogadott végösszege fejében vállalkozik a Létesítmények megvalósítására, valamint az egyéb szerződéses kötelezettségek teljesítésére. A Szerződés elfogadott végösszege magában foglalja azt az esetlegesen bekövetkező árkülönbözetet, amely a Szerződés aláírását megelőzően az ajánlatadásra átadott Tenderterv dokumentáció alapján kalkulált beruházási összköltség, illetve a konkrét kiviteli tervek alapján megvalósításra kerülő beruházás összköltsége közötti eltérés összege, valamint az esetleges adótörvény változásból adódó ÁFA változás összegét is.

Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a Szerződés elfogadott végösszege a Vállalkozó szerződéses kötelezettségeihez tartozó összes költséget tartalmazza, függetlenül azok jellegétől.


5.3. A Megrendelő előleget nem fizet, viszont az egyes munkarészek kivitelezési munkáinak befejezését és átvételét követően a Megrendelő részszámla benyújtására lehetőséget biztosít.

5.4. A Vállalkozó részszámla benyújtására a Fizetési Ütemterve szerint és alapján jogosult. A Fizetési Ütemterv tervezetét a Vállalkozó az ajánlatával nyújtja be. A Fizetési ütemterv akkor válik a szerződés részévé (2. sz. melléklet), ha azt Vállalkozó a szerződéskötést követően, Megrendelő észrevételei alapján módosítva, a Munkakezdő Jelentéshez csatoltan véglegesítve ismét benyújtja és azt a Megrendelő a Munkakezdő Jelentéssel együtt elfogadja.

5.5. A Vállalkozó a Teljesítési Biztosítékot a Kbt. 53.§. (5) bekezdése a) pontjában felsorolt lehetőségek közül a Kbt. 59.§. (b) pont alapján az ajánlati biztosíték, mint mellékkötelezettségként történő átcsoportosításával 3.000.000.-Ft értékben teljesíti.

5.6. Szerződésszegés esetén, valamint a Szerződés Megrendelő részéről történő azonnali hatályú felmondása esetén a Megrendelő ezen biztosíték terhére jogosult lehívást eszközölni. A Vállalkozó a Megrendelő felhívására - felmondás terhe mellett - ezt követően köteles ezen biztosítékot az eredeti szintre feltölteni. Ennek megtagadása egyoldalú felmondási ok. A szerződésszegés alapján érvényesíteni kívánt lehívás mértéke a Megrendelő kizárólagos mérlegelési jogköre.

5.7. A Megrendelő jogosult a Vállalkozóval szemben fennálló követelését bármilyen biztosíték felhasználásával, vagy a Vállalkozó részére bármilyen jogcímen járó összeg visszatartásával, beszámítás jogcímen kiegyenlíteni.



5.8. A kifizetések utólag, a Fizetési Ütemterv szerint - a Kbt. 305. § (3) bekezdésével összhangban - a hiánytalan és az elfogadásra alkalmas számla szerinti, a jelen szerződésben meghatározott módon és tatalommal való teljesítéstől számított 60 napos határidőre történik a Vállalkozó számlájára történő utalással a 2003. évi CXII törvény (a továbbiakban Art.) 36/A.§ és a 2007. évi CXXVII. törvény 142. § (1) bekezdése valamint a 281/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet és az azt módosító 359/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet, valamint a 16/2006. (XII. 28.) MeHVM-PM együttes rendelet szabályai szerint.

A teljesítés időpontjának a Megrendelő műszaki ellenőre által kiadott igazolás dátuma tekintendő.

A pénzügyi lebonyolítás rendjét a 281/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet a IV fejezete tartalmazza.

A Vállalkozó fizetési határidő eredménytelen elmúlása esetén a Kbt. 305. § (4) bekezdés szerint járhat el.

5.9. A kibocsátandó számlával kapcsolatban a Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a szerződésszerű teljesítést követően azon a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 167. §-ban meghatározott kötelező elemeken, továbbá az általános forgalmi adóról szóló 1992. évi LXXIV. törvény 13. § (1) bekezdése 16-17. pontjában meghatározottakon túl köteles feltüntetni bankszámlaszámát, a projekt számát (KEOP-2009.1.3.0/2F/09-2010-0002), a szerződés számát a teljesítés jogcímét, azaz a szerződés tárgya, valamint a számlához kapcsolódó teljesítés rövid megnevezését.

5.10. A Vállalkozó köteles a számlát a teljesítés napján 2 példányban kiállítani és átadni a Megrendelő műszaki ellenőrének és egyidejűleg a Megrendelőnek. Ezen kötelezettség késedelmes teljesítése a számla szerinti összeg kifizetése szempontjából jogosulti késedelemnek minősül. és a Vállalkozó késedelmi kamat iránti követelését kizárja.

A Megrendelő a teljesítés időtartama alatt könyvvizsgálót alkalmaz, aki a számlák megfelelőségének ellenőrzését is elvégzi.

## **6. A megvalósítás időtartama, teljesítés határideje és kötbérei**

A kivitelezés kezdése: **2010. 08.11.**  
befejezési határideje: **2010. 11.15.**

Ezen befejezési határidő az építésre vonatkozik, innen indul a próbaüzem.

Megrendelő képviselője: **Göndörné Frajka Gabriella jegyző**  
**Kovács Edit ügyintéző**  
**Pesti Gyula műszaki ellenőr**

Telefonszám: 06-29/372-133

fax: 06-29/372-025

email: jegyzo@ujhartyan.hu

Vállalkozó felelős műszaki vezetője: **Dombai Tibor**



7.4. A 7.1. pontban foglalt időtartamot meghaladó jótállási időtartamok állhatnak fenn a létesítmények egyes részeire, különösen egyes kiemelt fontosságú gépekre, berendezésekre, anyagokra, stb. Az ezek szállítója, gyártója, forgalmazója által kiállított írásos garancia nyilatkozatok meglétét, azok szabályszerűségét a Vállalkozó köteles ellenőrizni és azokat a Megrendelőnek maradéktalanul átadni.

7.5. A Vállalkozó a létesítmények átadását követően köteles magyar nyelven igénybe vehető szervizszolgáltatást, és folyamatos alkatrészellátást biztosítani a berendezések élettartamán keresztül, de legalább 8 évig.

7.6. A vállalkozó a jótállás időtartama alatt köteles a szerződés tárgyában meghatározott diszpécierszolgálatot és kivonuló szolgálatot fenntartani. A kivonuló szolgálat a diszpécierszolgálathoz érkező bejelentés időpontjától számított 100 percen belül köteles a hívásra helyszínére érkezni az előírt felszereléssel, eszközökkel, megfelelő létszámú szakemberrel és megkezdeni az azonnali veszély elhárítási munkát és egyidejűleg tájékoztatni a Megrendelőt erről, valamint a várható eseményekről, a szükséges intézkedésekről, hogy azokat a Megrendelő haladéktalanul megtehesse.

A jótállási időtartamot követően a Vállalkozó külön megállapodás alapján biztosíthatja ezt a szolgáltatást.

7.7. Garanciák és szavatossági, jótállási időtartamok.

Szavatossági időtartam:	Jogszabály szerint
Jótállási időtartam:	36 hónap

## 8. A szerződés időtartama és hatályba lépése

8.1. A szerződés az aláírás napján jön létre és a 6. pontban meghatározott, 2011. 04. 30 napjáig, mint a teljesítés végső határidejéig marad érvényben.

8.2. A jelen szerződés az 5.5. pontban meghatározott teljesítési biztosíték benyújtása és a KEOP-2009.1.3.0/2F/09-2010-0002 számon nyilvántartott, „Ivóvízminőség javítása” elnevezésű projekt Támogatási szerződésének aláírásakor lép hatályba. A Teljesítési biztosítékot legkésőbb a Támogatási szerződés aláírásáig a Vállalkozónak be kell nyújtania.

8.3. Tekintettel arra, hogy a jelen szerződés tárgyát képező építés kivitelezési tevékenység finanszírozására a Megrendelő támogatásra irányuló pályázatot nyújtott be, így a Kbt. 48.§ (2) (3) bekezdésekben foglaltak szerint a jelen szerződés vonatkozásában a támogatási szerződés megkötésére a Kbt. 82.§-ban; 99.§ (3) bekezdésben és a 303.§-ban írt okoknak, illetőleg körülményeknek minősül. Erre a körülményre a Megrendelő nyomatékosan felhívja a





Vállalkozó figyelmét és felszólítja, hogy a jelen szerződés kapcsán visszterhes tevékenységet a szerződés hatálybalépéséig ne folytasson.

## 9. Egyéb rendelkezések

9.1. A Szerződés és a felek közötti kommunikáció nyelve a magyar.

9.2. Megrendelőnek és a Vállalkozónak meg kell tennie mindent annak érdekében, hogy közvetlen tárgyalások útján rendezzenek minden olyan nézeteltérést vagy vitát, mely közöttük a szerződés keretében vagy a szerződéssel kapcsolatban merül fel. Minden, a szerződés megkötése után felmerülő és a felektől független olyan körülményről, amely a szerződés teljesítését akadályozza, a felek kölcsönösen kötelesek egymást tájékoztatni.

9.3. Ha a Megrendelő és a Vállalkozó az említett közvetlen és kötetlen tárgyalások megkezdésétől számított 30 napon belül nem tudják megoldani a szerződés alapján vagy ezzel összefüggésben keletkezett jogvitájukat, úgy e jogvitát a Dabasi Városi Bíróság, illetve a Pest Megyei Bíróság elé kell utalni.

9.4. A jelen Szerződéses Megállapodásban nem, vagy nem kielégítően szabályozott kérdésekre vonatkozóan a Szerződéses Megállapodás elválaszthatatlan részét képező alábbi mellékelt és a Ptk. az Art. Az ÁFA törvény valamint a Kbt. rendelkezései az irányadók.

Melléletek:

1. sz. melléklet: A megrendelő Ajánlati Dokumentációja
2. sz. melléklet: Fizetési Ütemterv
3. sz. melléklet: A Vállalkozó Ajánlattételi dokumentációja
4. sz. melléklet: ÁFA nyilatkozat
5. sz. melléklet: Azonnali fizetési megbízás
6. sz. melléklet: Építetetői fedezetkezelés

Kelt: Újhartyán, 2010. augusztus 10 nap

  
.....  
megrendelő

  
.....  
vállalkozó



## Fizetési ütemterv

A következő tételek lesznek a beruházás alatt:

<b>szerződés VAGY tevékenység</b>	<b>2010. II. félév</b>	<b>2011. I. félév</b>
Építési munkák – kivitelezés	118.500.000	3.000.000
Eszközbeszerzés	48.500.000	0

A számlázás ütemezése:

- 1. részszámla: 2010.09.10. **60.000.000,-**  
(40.000.000 építés, 20.000.000 eszközbeszerzés)
- 2. részszámla: 2010.10.15. **90.000.000,-**  
(68.500.000 építés, 21.500.000 eszközbeszerzés)
- 3. részszámla: 2010.11.15. **17.000.000,-**  
(10.000.000 építés, 7.000.000 eszközbeszerzés)
- Végszámla: 2011.01.30. **3.000.000,- (építés)**

napról, amelyen a számlán pénzforgalmi tranzakció történt.

5. A jelen számlaszerződésben és a hivatkozott jogszabályokban nem szabályozott kérdésekben a pénzforgalomról szóló jogszabályokban, a Polgári Törvénykönyvnek a bankszámlaszerződésre és a megbízásra vonatkozó szabályai, a fedezetkezelői szerződésben és a Fedezetkezelő Hirdetményeiben foglaltak az irányadók.

6. A számlaszerződés az aláírás napján lép hatályba.

7. Jelen számlaszerződés a fedezetkezelői szerződés megszűnésének időpontjával szűnik meg.

Kelt. Újhartyán 2010. augusztus 10.

  
.....  
Számlatulajdonos

.....  
Magyar Államkincstár

