

Iratazonosító:



1943827949

Iktatószám: 784/5301/10/11/2017

Kedvezményezett neve: Újhartyán Város Önkormányzata

Kedvezményezett címe: 2367 Újhartyán Fő utca 21.

Ügyfél-azonosító: 1008808491

Projekt azonosítója: 1824666825

Oldal: 1

## TÁMOGATÓI OKIRAT

A Vidékfejlesztési Program keretén belül a Vidékfejlesztési Program Irányító Hatósága, mint Támogató által 2016.11.23. napján meghirdetett, Kültériületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése című, VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 kódszámú felhívás alapján, Újhartyán Város Önkormányzata, mint támogatást igénylő 2017.01.18 13:46:50 időpontban 1824666825 iratazonosító számú támogatási kérelmet nyújtott be.

Értesítem, hogy a Támogató a 1824666825 iratazonosító számú támogatási kérelmet elbírálta, és

támogatásra alkalmasnak minősítette.

A Kedvezményezett által benyújtott támogatási kérelem alapján a Támogató támogatói okiratban (a továbbiakban: Okirat) foglalta a támogatás felhasználását az alábbiak szerint rendezi:

A támogatás tárgya a támogatási kérelemben és annak mellékleteiben rögzített Projekt elszámolható költségeinek az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap (a továbbiakban: EMVA) és a hazai központi költségvetési előirányzatból vissza nem térítendő támogatás formájában történő finanszírozása.

## Támogatási kérelemmel elért pontszámok:

Rangsor	Maximális pontszám	Elért összpontszám	Döntés-előkészítő Bizottság támogathatósági határpontszáma
Köztút - 6B fókuszterület - 1. célterület Nem konvergencia	100	51.5	50

A Kedvezményezett - a támogató döntése alapján a támogatási kérelemben rögzítettektől eltérően - 61 248 183 Ft, azaz hatvanegymillió-kettőszáznegyvennyolcezer-egyszáznolcvanhárom forint összegű vissza nem térítendő támogatásra jogosult.



A Projekt megvalósításának kezdete: 2017.05.01.

A Projekt költségek elszámolhatóságának kezdő időpontja: 2017.01.19.

A Projekt fizikai befejezésének tervezett napja: 2017.11.30.

A záró kifizetési igénylés benyújtásának határideje: az Okirat kézbesítését követő naptól számított 24 hónap utolsó napja.

A Projekt pénzügyi befejezésére, megvalósítására és lezárására vonatkozó rendelkezéseket az Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) 13. pontja tartalmazza.

A Projekt megvalósítás kezdetétől - jelen Okirattal érintett időszak utolsó napjáig terjedő időszakra megállapított, le nem vonható ÁFA-val számított maximális elszámolható összköltsége 68 053 540 Ft, azaz hatvannyolcmillió-ötvenháromezer-ötszáznegyven forint.

A Támogatás intenzitása: 90,00 %

#### A támogatási előleg összege és mértéke

Az igényelhető támogatási előleg mértéke az utófinanszírozású tevékenységekre jutó támogatási összeg legfeljebb 50 %-a.

Az igényelhető támogatási előleg legmagasabb összege 30 624 091 Ft, azaz harmincmillió-hatszázhuszonnégyezer-kilencvenegy forint.

#### Támogatás jogcíme

A 2014-2020 programozási időszakra rendelt források felhasználására vonatkozó uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatási szabályokról szóló 255/2014. (X.10.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: jogcímrendelet) foglaltaknak megfelelően a jelen Okirat alapján nyújtott támogatásból a teljes támogatási összeg nem minősül az EUMSZ 107. cikk (1) bekezdése szerinti állami támogatásnak.

#### A Projekt műszaki-szakmai tartalma

A Kedvezményezett a Projektet a 1. mellékletben meghatározott műszaki-szakmai tartalom szerint valósítja meg.

A műszaki-szakmai tartalom nem teljesítése esetén a 2014 - 2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet) 1. mellékletének 65.4 pontjában szabályozottnak megfelelően kell eljárni.

#### A Projekt megvalósításának mérföldkövei és műszaki-szakmai eredményei

A Kedvezményezettnek a Projektet az 4. mellékletben meghatározott mérföldkövek szerint kell megvalósítania.

Tekintettel arra, hogy a támogatási kérelemben rögzített első mérföldkö időpontja a támogatói okirat közléséig eltelt, így a támogatási kérelemben ütemezett mérföldkövek időbeli teljesítése várhatóan nem lehetséges, a támogatási kérelemben megjelölt, jelen Támogatói Okirat 4. számú mellékletében megjelenített ütemezés az egyes mérföldkövek tekintetében a megjelölt időpontokhoz képest automatikusan 6 hónappal meghosszabbodik a Támogatói Okirat közlésének napját követő naptól számítva, kivéve, ha kifogás kerül benyújtásra.

Abban az esetben, ha a Kedvezményezett számára ez a módosított ütemezés nem felel meg, akkor a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 86. § (1) bekezdése szerinti bejelentéssel eltérő ütemezést kérhet.

A Kedvezményezett a Projekt megvalósítása során a támogatást az 1. mellékletben meghatározott műszaki-szakmai eredmények elérése érdekében jogosult és köteles felhasználni.

#### Biztosítékadási kötelezettség

A 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 83.§ (1a) bekezdése alapján EMVA-ból származó forrásból nyújtott támogatás esetében kizárólag előleg fizetése esetén kell az előleg összegével megegyező összegű biztosítékot nyújtani.

## Indokolás

## Nem támogatott költségek

## Jogosultságellenőrzésen elutasított tételek:

## Elutasított építés

Sorszám	Tevékenység azonosító	Építés jellege	Építés leírása	Indokolás
4	0104	Felújítás	A burkolat rossz állapotú, repedezett, több helyen megsüllyed. A tervezési szakasz kezdetétől az M5 autópálya felüljáróra vezető szakaszon a 0+272 szelvényig kerülne felújításra az út. Itt szintben csatlakozna a felüljáró már felújított szakaszához. A továbbiakban a felüljáró után a felújított szakasztól kezdődően indulna a burkolat felújítás a Horka Dűlőig. A nyomvonalon három szakaszon történne burkolat szélesítés: A 0+000-0+050 a 0+450-0+518 szelvények és a 0+700-+776 szelvények között 5 m-re kerülne szélesítésre. a 0+625 szelvény térségében a meglévő szilárd burkolatú út keresztezi a MOL és az FGSZ kezelésében lévő szállító és hírközlő vezetéket. Ezen a szakaszon csak megerősítésre kerülne az útburkolat 2+5 cm vtg. AC-11 aszfalt réteggel. K VI. b. tervezési osztály A tervezési sebességhez $v=50$ km/h-hoz a következő keretszelvényi és vonalvezetési elemek kerültek alkalmazásra. Útburkolat szélesség 4 illetve 5 méter.	A tétel nem fogadható el, mert az építésügyi hatóság igazolása nem állt rendelkezésre a kérelem benyújtásakor. A 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 57/E. § (1) bekezdése értelmében az EMVA és ETHA forrásból támogatott intézkedésben való részvétel feltételeinek már a támogatási kérelem benyújtásakor fenn kell állniuk, kivéve a felhívás vagy mezőgazdasági kockázatkezelési támogatások esetén jogszabály eltérő rendelkezése esetén.

Az 5. számú melléklet Támogatott építési munkanemek táblázatában a támogatható nettó költségek az egyes munkanemek elfogadott építési tételeinek ÉNGY referencia ára alapján került meghatározásra. Az egyes munkanemekre tervezett beruházási költség és a támogatható nettó költségek közötti különbség a projekt nem elszámolható költség kategóriába került besorolásra.

A támogatási kérelem egyes szempontjaira kapott részpontszámok, továbbá az elutasított tétellel, csökkentett elszámolható összköltséggel, támogatási összeggel vagy támogatási alappal történő támogatás részletes indokolása megtekinthető, illetve további tájékoztatás kérhető személyesen vagy elektronikus úton a megyei kormányhivatalok ügyfélszolgálatain, valamint a Magyar Államkincstár Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Támogatások Ügyfélszolgálatán (Központi ügyfélszolgálat) keresztül.

A 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 152. § (2) bekezdése alapján a Kedvezményezett a jelen Okirat ellen, annak kézbesítésétől számított 10 napon belül az agrár-vidékfejlesztésért felelős miniszternek címzett kifogást nyújthat be, amennyiben az Okirat jogszabálysértő vagy a felhívásba ütközik.

A kifogást annak benyújtója az elektronikus alkalmazáson keresztül mindaddig visszavonhatja, amíg a kifogást elbíráló szerv azt érdemben el nem bírálta. A visszavont kifogást újból előterjeszteni nem lehet.

A 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet előírja továbbá, hogy ha a kifogást a támogatási kérelmet költségcsökkentéssel támogató döntés ellen nyújtják be, a kifogás benyújtója a kifogással egyidejűleg köteles arról is nyilatkozni, hogy a kifogás elutasítása esetén a kifogással támadott költségcsökkentéssel kíván-e támogatási jogviszonyt létesíteni.

### **Záró rendelkezések**

A benyújtott támogatási kérelem értelmében a Kedvezményezett a vissza nem térítendő támogatást köteles a jelen Okiratban foglalt, általa vállalt kötelezettségek végrehajtására fordítani.

A Kedvezményezett a támogatás felhasználása során köteles a vonatkozó jogszabályok, így különösen, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet és a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet, továbbá az ÁSZF rendelkezéseinek megtartására. A Kedvezményezett tudomásul veszi, hogy az Okirat, valamint az ÁSZF a vonatkozó jogszabályok módosításával, illetve új, az Okirat és az ÁSZF szempontjából releváns jogszabályok hatálybalépésével minden külön intézkedés nélkül módosulnak.

Az Okiratban nem szabályozott kérdésekben a vonatkozó magyar - ide értve a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényt is - és európai uniós jogszabályok rendelkezései az irányadók.

A mindenkor hatályos ÁSZF a [www.szechenyi2020.hu](http://www.szechenyi2020.hu) oldalon található meg.

### **Adatkezelési hozzájárulás**

A Kedvezményezett szavatol azért, hogy - az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény előírásainak megfelelően - a Projekt megvalósításában résztvevő személyek, valamint a beszámolás, a szabálytalansági eljárás és az ellenőrzési tevékenység során átadott dokumentumokban feltüntetett személyek személyes adatainak a Támogató, az Agrárminisztérium és az Innovációs és Technológiai Minisztérium által történő kezeléséhez (ideértve ezen adatok felvételét, tárolását, nyilvánosságra hozatalát, statisztikai módszerekkel történő feldolgozását is) kifejezetten hozzájárultak. Ennek alapján a Kedvezményezett szavatol azért, hogy ezen személyes adatok fentieknek megfelelő kezelése az érintettek hozzájárulásával történik.

### **Kapcsolattartás**

A Kedvezményezett és a Támogató közötti kapcsolattartás ügyfélkapun keresztül történik. A Kedvezményezett nevében meghatalmazott is eljárhat. A Kedvezményezett és a Támogató a Projekt megvalósításának időtartamára kapcsolattartót jelölnek ki. Változás esetén, a változást követően 8 napon belül tájékoztatják egymást.

### **Közbeszerzési tájékoztatás**

Amennyiben a megvalósítani tervezett projekt kapcsán az adott szolgáltatásra vagy az adott építési beruházásra vagy az adott beszerzésre megítélt támogatási összeg eléri vagy meghaladja a 40 millió forintot - tekintettel a leválasztásra és az egybeszámlításra vonatkozó előírásokra -, a kedvezményezettnek közbeszerzési eljárást kell lefolytatnia abban az esetben is, ha egyébként nem kötelezett közbeszerzési eljárás lefolytatására. Jelen esetben a Kedvezményezett, a felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó bevonására vonatkozó előírások figyelembe vételével köteles eljárni!

Figyelem, ez nem azt jelenti, hogy automatikusan minden 40 millió forintot elérő vagy azt meghaladó összegű támogatott projekt kedvezményezettje közbeszerzési eljárás lefolytatására kötelezett!

Felhívom a figyelmet, hogy a kedvezményezettnek a közbeszerzéssel kapcsolatban értesítési kötelezettsége áll fenn az Irányító Hatóság felé. A közbeszerzési eljárás során keletkezett összes dokumentumot és a közbeszerzési szabályzatot az Irányító Hatóság közbeszerzési-jogi, támogathatósági, elszámolhatósági, valamint műszaki szempontú utóellenőrzésnek veti alá. Az ellenőrzésről jelentés készül, támogatás csak a támogató tartalmú utóellenőrzési vagy utólagos ellenőrzésről készült jelentés megléte esetén folyósítható.

Ennek részleteiről, a benyújtandó dokumentumok köréről kérjük, tájékozódjanak az Irányító Hatóság közleményeiből.

### **Korrupció-ellenes záradék**

A Kedvezményezett nem követhet el, nem engedélyezhet, illetve harmadik személyt nem jogosíthat fel olyan cselekményekre, amely a közélet tisztaságára vonatkozó, valamint a korrupció-ellenes jogszabályok megsértését eredményezi. A Kedvezményezett nem fogadhat el, nem ajánlhat

fel és nem adhat az eljáró harmadik személynek ajándékot, illetve pénzbeli vagy nem pénzbeli juttatást.

#### **Hatálybalépés**

Jelen Okirat hatálybalépésének napja az elfogadás, illetve a kifogás benyújtására nyitva álló határidő utolsó napját követő nap, tekintettel arra, hogy az Okiratban meghatározott feltétel eltér a benyújtott támogatási kérelem feltételeitől, így a támogatási jogviszony létrejöttének feltétele az Okirat kedvezményezett általi elfogadása. Elfogadásnak tekinthető, ha az Okirat kézbesítését vagy egyéb módon történő átvételét követően a kedvezményezett a kifogás benyújtására nyitva álló határidőben kifogást nem nyújt be.

Az Okirathoz csatolt 9 db melléklet, és az Okirathoz fizikai értelemben nem csatolt, de az Okiratban vagy az ÁSZF-ben hivatkozott mellékletek, továbbá a pályázati felhívás, a támogatási kérelem és annak mellékletét képező valamennyi nyilatkozat, dokumentum az Okirat elválaszthatatlan része.

Az Okirat 5 oldalon és 1 db eredeti példányban, elektronikus aláírással kerül aláírásra és elektronikus úton megküldésre.

Budapest, 2018. augusztus 17.

**Támogató**  
**dr. Viski József**  
Vidékfejlesztési Program  
Irányító Hatóságának vezetője

#### **Mellékletek:**

1. melléklet - A Projekt műszaki-szakmai tartalma és eredményei
2. melléklet - Jogkövetkezmények
3. melléklet - A Projekt forrásai
4. melléklet - A Projekt mérföldkövei
5. melléklet - A Projekt költségvetése
6. melléklet - A Projekt indikátorai - nem releváns
7. melléklet - Biztosítékokra vonatkozó nyilatkozatok, szerződések, megállapodások - nem releváns
8. melléklet - Konzorciumi megállapodás - nem releváns
9. melléklet - Pontozás részletezése

## 1. melléklet: A Projekt műszaki-szakmai tartalma és eredményei

### I. Általános elvárások

Az 1. célterület esetében

- a) A projekthez indokoltan kapcsolódó kerékpárforgalmi létesítmény kialakítása vagy átépítése esetén, a projekt megvalósítását követően a projekt záró kifizetési igényléséhez csatolni szükséges a Kerékpárút Nyilvántartó Rendszer (KeNyi) feltöltéséről szóló KKK igazolást, amelynek elérhetőségét a felhívás 1. számú melléklete tartalmazza.
- b) A felhívás 3.1.1.1 alfejezete esetében az 1. célterület I. a) pontját magába foglaló projekt esetében elvárás az e-ÚT 03.01.13. 18. Mezőgazdasági utak tervezési előírásai szerinti tervezés és megvalósítás. A meghatározás szerint az utak tervezésekor előírás a kétoldali utak kialakítása is. Azonban az olyan szakaszokon, ahol a kétoldali utak kiépítése valamely műszaki, szakmai ok miatt nem lehetséges, úgy elfogadható a vízvezetés más módon történő, kétoldali utak nélküli megoldása is. Ebben az esetben a kétoldali utak elhagyását alátámasztó, igazoló tervezői nyilatkozat benyújtása szükséges.

Mindkét célterület esetében:

- a) A projektnek illeszkednie kell amennyiben a támogatási igénylő rendelkezik ilyennel az érintett település(ek) rendezési és/vagy fejlesztési tervének valamelyikéhez, ennek hiányában a járási és/vagy a megyei fejlesztési stratégiai dokumentumhoz. Az elfogadható dokumentumok listáját a felhívás 1. számú melléklete (Fogalomjegyzék), a benyújtás módját pedig a 6. Csatolandó mellékletek listája című fejezet tartalmazza.
- b) A projekt költségvetését a piaci árakhoz igazodóan, reális és költséghatékony módon kell összeállítani. A hatékony és eredményes pénzgazdálkodás elvét, valamint az átlagos piaci árak történő megfelelést a Támogatói Okirat hatályba lépését követően is biztosítani kell, továbbá a projektnek meg kell felelnie a reális és takarékos költségvetés előírásának;
- c) A projektnek megfelelően kidolgozottak kell lennie;
- d) A kedvezményezett köteles eleget tenni a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 05.) Kormányrendeletben foglaltaknak;
- e) A kedvezményezettnek az 1. célterület esetében megvalósíthatósági tanulmányt, a 2. célterület tekintetében fenntartási és üzemeltetési tervet kell elkészítenie;
- f) A projektnek meg kell felelnie a felhívás szakmai mellékleteiben illetve az ÁUF című dokumentumban foglalt egyéb feltételeknek.

### II. Az építéssel kapcsolatos engedélyeztetéssel, dokumentumokkal kapcsolatban a kedvezményezettnek az alábbiakat kell figyelembe venni:

- a) Legkésőbb az első, építéssel kapcsolatos kifizetési igényléshez mellékelni kell a jogerős építési engedélyt beleértve az engedélyezési záradékkal ellátott építészeti-műszaki tervdokumentációt;
- b) Engedélyköteles építési tevékenység esetén az utolsó kifizetési igényléshez mellékelni kell a jogerős használatbavételi, illetve forgalomba helyezési engedélyt vagy hatósági igazolást arról, hogy a hatóság a használatbavételt tudomásul vette. Ennek hiányában a használatbavételi, illetve forgalomba helyezési engedély-kérelem vagy a használatbavétel tudomásul vétele iránti kérelem benyújtására vonatkozó igazolást. A záró kifizetési igénylés alapján a támogatás folyósítása felfüggesztésre kerül mindaddig, amíg a kedvezményezett nem nyújtja be a jogerős engedélyt. Nem engedélyköteles építési tevékenység esetén a záró kifizetési igényléshez mellékelni kell a műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyvet, hibalista esetén a műszaki ellenőr teljesítésigazolásával a teljes körű javításról;
- c) Építéssel járó beruházás esetén építési műszaki ellenőr alkalmazása és építési napló vezetése akkor is kötelező, ha a beruházás nem építési engedélyköteles. Ha a projekt nem építési engedélyköteles, akkor az építési és felmérési napló elektronikusan vagy papír alapon is vezethető (utóbbi esetben az utolsó vonatkozó ágazati szabályozás szerint). Csatolni szükséges továbbá az Építési Normagyűjtemény (a továbbiakban: ÉNGY) kódokat tartalmazó, részletes számításokkal, szükség szerint vázlatrajzokkal alátámasztott felmérési naplót is;
- d) A művelet megvalósítását szolgáló gazdasági esemény megtörténtét hitelesen igazoló eredeti dokumentumoknak az ügyfél nyilvántartásában fizikailag elkülönítetten, ellenőrzésre alkalmas, rendezett formában rendelkezésre kell állniuk;
- e) Amennyiben a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet alapján környezeti hatástanulmányt szükséges készíteni, úgy azt legkésőbb az első kifizetési kérelemhez csatolni kell;



- f) Legkésőbb az első, vízi létesítmény megvalósításával kapcsolatos kifizetési kérelemben mellékelni kell a jogerős vízjogi létesítési engedélyt és a záradékolt építészeti-műszaki tervdokumentációt, továbbá a záró kifizetési kérelem igényléshez a jogerős vízjogi üzemeltetési engedélyt.

### III. Projekt megvalósításával, technológiai fejlesztéssel kapcsolatos elvárások:

Az 1. célterület esetében

- a) A kifizetési kérelemmel csak a támogatott projekttel kapcsolatosan felmerült, igazolhatóan felhasználásra került anyaghoz tartozó költség kerülhet elszámolásra, a hozzá kapcsolódó elszámolható munkadíjjal együtt;
- b) Építési projekt esetében a támogatási és kifizetési kérelem vonatkozásában a Kincstár honlapján közzétett Építési Normagyűjtemény (a továbbiakban: ÉNGY) alkalmazandó;
- c) 2017. december 1. napjától benyújtott kifizetési kérelem vonatkozásában a kifizetési kérelem benyújtásakor érvényes ÉNGY referenciaárakat kell alkalmazni; Építési beruházás esetén az elszámolni kívánt bizonylattal együtt az ÉNGY szerinti bontású számlarészletezőt is be kell nyújtani a kifizetési kérelemhez. A számlarészletezőnek tartalmaznia kell a kapcsolódó bizonylat sorszámaára történő hivatkozást, a vevő és a számla kibocsátójának a nevét, címét és adószámát, a számla kibocsátójának cégszerű aláírását, adott tételre vonatkozóan az ÉNGY kódot (amennyiben releváns) és megnevezését, elszámolt mennyiséget és annak mértékegységét, nettó egységárát, nettó összesen árat, a számlarészletező végén a végösszesen nettó és bruttó összegét;
- d) A beruházással érintett közutat nem lehet a fenntartási időszak alatt átminősíteni magánúttá, illetve folyamatosan biztosítani kell a rendeltetészerű közúti közlekedési célú használatra való alkalmasságát.

A 2. célterület esetében

- a) Erőgépek beszerzésére igénybe vehető támogatás összege beleértve a konzorciumban történő megvalósítást is nem haladhatja meg a nettó 10 millió Ft-ot. Erőgép beszerzése önállóan csak abban az esetben támogatható, ha a támogatást igénylő a támogatási kérelem benyújtásakor igazolja, hogy rendelkezik az ütfelújításra és/vagy karbantartásra alkalmas vontatást igénylő munkagéppel. Amennyiben az ügyfél nem rendelkezik az ütfelújításra és/ vagy karbantartásra alkalmas munkagéppel, úgy erőgép beszerzése csak abban az esetben támogatható, amennyiben jelen felhívás keretein belül támogatási kérelmet ad be munkagép beszerzésére is. További feltétel, hogy a kedvezményezett alkalmazzon, vagy nyilatkozatban vállalja, hogy legkésőbb az első kifizetési kérelem benyújtásáig alkalmaz erőgépet kezelő személyzetet. Az igazolás módját a felhívás 6.1 Csatolandó mellékletek listájának d), e), f) pontja tartalmazza. Nyilatkozat benyújtása esetén az első kifizetési kérelemhez szükséges benyújtani a felhívás 6.1 Csatolandó mellékletek listájának e) pontja szerinti, a támogatási kérelemhez még nem csatolt dokumentumokat, valamint megbízási jogviszony létesítése esetén a hatályos megbízási szerződést;
- b) Kizárólag olyan erőgép (traktor) beszerzése támogatható, amely rendelkezik forgalmi engedéllyel;
- c) A fenntartási kötelezettség időtartama alatt a projekt tárgya nem adható el, nem adható bérbe, jótállás alapján történő csere, amortizáció, lopás, működésképtelenné, használhatatlanná válás esetén a projekt tárgya a Kincstár által rendszeresített és a Kincstár honlapján közzétett formanyomtatványon történő bejelentést követően a bejelentés alapjául szolgáló igazoló dokumentumokat mellékelve saját forrásból lecserélhető. Pótlás a fenntartási, illetve üzemeltetési kötelezettség időtartama alatt kötelező;
- d) A projekt keretében kizárólag olyan első üzembe helyezésű, a támogatási kérelem benyújtási időpontjához képest legfeljebb két éve gyártott gépek, berendezések beszerzése támogatható, amely a támogatható tevékenység megvalósítását szolgálja;
- e) A kedvezményezett a beszerzett tárgyi eszközöket a fenntartási időszak alatt kizárólag a fenntartási és üzemeltetési tervben foglalt körben, első sorban közcélra hasznosíthatja.

Mindkét célterület esetében

- a) Amennyiben a kötelezően benyújtandó három árajánlat nem szerezhető be, úgy a forgalmazó nyilatkozatának ki kell terjedni arra, hogy az igényelt építési tétel, eszköz, gép egyedi gyártású és funkcionálisan azonos műszaki paraméterekkel rendelkező berendezés más forgalmazótól nem szerezhető be;
- b) Valamennyi technológiai elemnek minőségi tanúsítvánnyal vagy megfelelőségi nyilatkozáttal kell rendelkeznie, továbbá a 275/2013. (VII.16.) Korm. rendelet alapján a beépített anyagoknak teljesítmény nyilatkozáttal kell rendelkezniük;
- c) A kötelező fenntartási idő alatt a támogatott beruházást, gépet, eszközt a rendeltetésének megfelelően, a vonatkozó engedélyek és előírások betartásával kell használni, üzemeltetni;

- d) A projektben beszerzett gépeket, technológiai berendezéseket az érintett berendezések kereskedelmi forgalmával üzletszerűen foglalkozó, kereskedőnek, vagy gyártónak minősülő szállítótól kell vásárolni, a piacon szokványos jótállási és szavatossági feltételek biztosítása mellett;

Felhívjuk a figyelmet, hogy a műszaki, szakmai tartalom csökkenése esetén a csökkenés mértékétől függetlenül az elszámolható költség és a támogatás összege arányosan csökkentésre kerül az érintett tulajdonságtól vagy képességtől való elmaradás arányában.

#### IV Egyéb elvárások

Amennyiben a kedvezményezett munkavállalókat foglalkoztat, úgy vállalnia kell, hogy mind a megvalósítási mind a fenntartási időszak alatt a 2. célterület esetében a felhívás 4.4.2.3. Tartalmi értékelési szempontok című 5. pontjában a foglalkoztatottak számának bővítésére tett vállalását teljesíti. A bázislétszámot a benyújtást megelőző naptári év foglalkoztatotti átlagléttszáma adja. A foglalkoztatotti átlagléttszám kiszámításának módját a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) "Útmutató a munkaügy-statisztikai adatszolgáltatáshoz" című kiadványa tartalmazza.



## 2. melléklet - Jogkövetkezmények

### I. Jogkövetkezmények mindkettő célterület esetén:

A kedvezményezett köteles a Támogatói Okirattal jóváhagyott elszámolható kiadások összegének legalább 80 %-át teljesíteni. A támogatás kumulált összegét 5%-kal csökkenteni kell, ha az ügyfél a támogatási határozattal jóváhagyott elszámolható kiadások összegének legalább 60%-át teljesíti, de nem éri el az összeg 80%-át.

A Támogató az ÁSZF 7.4.1 pontjában foglaltak mellett a Szerződéstől eláll, amennyiben: - a kedvezményezett a támogatói okirattal jóváhagyott elszámolható kiadások összegének legalább 60%-át nem teljesíti.

A műszaki-szakmai tartalom nem teljesítése esetén 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 1. mellékletének 65.4 pontjában szabályozottaknak megfelelően kell eljárni.

### II. Jogkövetkezmények 1. célterület esetén:

Tartalmi értékelési szempontok során vállalt kötelezettségekhez fűződő jogkövetkezmények

Amennyiben a projekt végrehajtására rendelkezésre álló időtartam alatt, vagy a projektmegvalósulás befejezését követő ellenőrzések során megállapítást nyer, hogy a kedvezményezett a tartalmi értékelési szempontok során vállalt kötelezettségeinek nem tett eleget, a támogatás jogosulatlanul igénybe vett támogatásnak minősül és köteles az alábbi táblázatban rögzített támogatási összeg visszafizetésére:

	Tartalmi értékelési szempont	"A" oszlop Valamennyi jogosulatlanul igénybevett többletpont után visszafizetendő összeg <sup>2</sup>	"B" oszlop Amennyiben a támogatási kérelemre adott összpontszám a jogosulatlanul igénybevett többletpont hiányában nem érte volna el a Döntés-előkészítő Bizottság által meghatározott támogathatósági határpontszámot, úgy a visszafizetendő összeg
1.	A megvalósíthatósági tanulmányban vállalt költséghatékonysági intézkedések számának csökkenése vagy be nem tartása	minden jogosulatlanul igénybevett többletpont után a hatályos támogatói okiratban meghatározott támogatási összeg 1%-a	minden jogosulatlanul igénybevett többletpont után a hatályos támogatói okiratban meghatározott támogatási összeg 2%-a
2.	A megvalósíthatósági tanulmányban vállalt innovatív tartalom csökkenése vagy be nem tartása	minden jogosulatlanul igénybevett többletpont után a hatályos támogatói okiratban meghatározott támogatási összeg 1%-a	minden jogosulatlanul igénybevett többletpont után a hatályos támogatói okiratban meghatározott támogatási összeg 2%-a
3.	A fejlesztést nem konzorciumi formában valósítja meg	minden jogosulatlanul igénybevett többletpont után a hatályos támogatói okiratban meghatározott támogatási összeg 2,5%-a	minden jogosulatlanul igénybevett többletpont után a hatályos támogatói okiratban meghatározott támogatási összeg 5%-a

<sup>2</sup> Amennyiben több tartalmi értékelési szempont vonatkozásában kerül megállapításra a jogosulatlan igénybevétel, úgy az "A" oszlopban rögzített egyes szankciók összegét össze kell vonni, mely eredményezheti a Döntés-előkészítő Bizottság által meghatározott támogathatósági határpontszám alá csökkenést, mely esetben a "B" oszlopban rögzített jogkövetkezmény kerül alkalmazásra.

### II. Jogkövetkezmények 2. célterület esetén:

Tartalmi értékelési szempontok során vállalt kötelezettségekhez fűződő jogkövetkezmények

Amennyiben a projekt végrehajtására rendelkezésre álló időtartam alatt, vagy a projektmegvalósulás befejezését követő ellenőrzések során megállapítást nyer, hogy a kedvezményezett a tartalmi értékelési szempontok során vállalt kötelezettségeinek nem tett eleget, a támogatás jogosulatlanul igénybe vett támogatásnak minősül és köteles az alábbi táblázatban rögzített támogatási összeg visszafizetésére:

		"A" oszlop	"B" oszlop
	Tartalmi értékelési szempont	Valamennyi jogosulatlanul igénybevett többletpont után visszafizetendő összeg <sup>3</sup>	Amennyiben a támogatási kérelemre adott összpontszám a jogosulatlanul igénybevett többletpont hiányában nem érte volna el a Döntés-előkészítő Bizottság által meghatározott támogathatósági határpontszámot, úgy a visszafizetendő összeg
1.	A vállalt foglalkoztatotti létszámbővítési kötelezettségének nem tesz eleget	minden jogosulatlanul igénybevett többletpont után a hatályos támogatói okiratban meghatározott támogatási összeg 1%-a	minden jogosulatlanul igénybevett többletpont után a hatályos támogatói okiratban meghatározott támogatási összeg 2%-a
2.	A fenntartási és üzemeltetési tervben vállalt költséghatékonysági intézkedések számának csökkenése vagy be nem tartása	minden jogosulatlanul igénybevett többletpont után a hatályos támogatói okiratban meghatározott támogatási összeg 1%-a	minden jogosulatlanul igénybevett többletpont után a hatályos támogatói okiratban meghatározott támogatási összeg 2%-a
3.	A fenntartási és üzemeltetési tervben vállalt innovatív tartalom csökkenése vagy be nem tartása	minden jogosulatlanul igénybevett többletpont után a hatályos támogatói okiratban meghatározott támogatási összeg 1%-a	minden jogosulatlanul igénybevett többletpont után a hatályos támogatói okiratban meghatározott támogatási összeg 2%-a
4.	A fejlesztést nem konzorciumi formában valósítja meg	minden jogosulatlanul igénybevett többletpont után a hatályos támogatói okiratban meghatározott támogatási összeg 2,5%-a	minden jogosulatlanul igénybevett többletpont után a hatályos támogatói okiratban meghatározott támogatási összeg 5%-a

<sup>3</sup> Amennyiben több tartalmi értékelési szempont vonatkozásában kerül megállapításra a jogosulatlan igénybevétel, úgy az "A" oszlopban rögzített egyes szankciók összegét össze kell vonni, mely eredményezheti a Döntés-előkészítő Bizottság által meghatározott támogathatósági határpontszám alá csökkenést, mely esetben a "B" oszlopban rögzített jogkövetkezmény kerül alkalmazásra.

**3. melléklet - A Projekt forrásai**

A Projekt teljes költsége összesen (Ft):	105 216 415
A Projekt elszámolható költségei összesen (Ft):	68 053 540
A Projekt nem elszámolható költségei összesen (Ft):	37 162 875
Támogatás összege (Ft):	61 248 183
Önerő (Ft):	43 968 232
Saját forrás (Ft):	43 968 232
Egyéb támogatás (Ft):	0
A Projekt nem elszámolható költségeire jutó önerő (Ft):	37 162 875

## 4. melléklet - A Projekt mérföldkövei

A kedvezményezett által a kérelem benyújtáskor megadott adatok alapján.

## Mérföldkövek

Mérföldkő sorszáma	Mérföldkő elérésének tervezett dátuma	Megvalósítani tervezett eredmény leírása	Mérföldkő eléréséig felhasználni tervezett támogatás összege (Ft)
1	2017.07.01.	<p>Ezen mérföldkő során a kivitelezési munkálatok 25%-os készültségi fokáig kívánunk eljutni. A közbeszerzési eljárás lefolytatását követően 2017. 06.01.-én kezdődnének a munkálatok, melyek a következő főbb elemeket tartalmazzák - munkaterület átadás - terület elkészítése, munkaterületek kijelölése - munkálatok megkezdése. A kivitelezéssel párhuzamosan az alábbi tevékenységek folynak: - PR, nyilvánosság biztosítása: már kezdettől fogva biztosítani kívánjuk az előírt nyilvánosságot, az érintettek tájékoztatását. Ehhez kellően megtervezett és szakértő módon lebonyolított marketing tevékenységre is szükség van. Erre a feladatra beszerzés útján választott ki az önkormányzat egy szakértőt, aki az előírásoknak megfelelően szervezi, és hajtja végre a kommunikációs feladatokat. - Mérnök felügyelet, műszaki ellenőrzés: A kivitelezési munkálatok során mindvégig igénybe vesszünk műszaki ellenőri szolgáltatást. Az építető helyszíni megbízottjaként elsősorban az építés szakszerűségének, terv szerinti megvalósításának, és előírt költségkereten belül történő létrehozásának biztosításában van nélkülözhetetlen feladata. - Projektmenedzsment: A projektmenedzsment cég feladata, hogy a projekt szabályszerű megvalósítása érdekében közvetlenül kapcsolatot tart a pályázó megbízottjával, a támogató szervezettel és annak program menedzserével. Közvetlenül kapcsolatot tart valamennyi, a projekthez kapcsolódó feladatokra szerződött vállalkozóval, a tervezőkkel, és más szolgáltatókkal, a beszerzést bonyolító szervezettel és a közbeszerzési eljárások szabályainak szigorú figyelembe vételével végzi a projekt irányítását.</p>	22 911 275

Mérőldkő sorszáma	Mérőldkő elérésének tervezett dátuma	Megvalósítani tervezett eredmény leírása	Mérőldkő eléréséig felhasználni tervezett támogatás összege (Ft)
2	2017.08.15.	<p>Ezen mérőldkő során a kivitelezési munkálatok 50%-os készültségi fokáig kívánunk eljutni. A kivitelezéssel párhuzamosan az alábbi tevékenységek folynak: - PR, nyilvánosság biztosítása: már kezdettől fogva biztosítani kívánjuk az előírt nyilvánosságot, az érintettek tájékoztatását. Ehhez kellően megtervezett és szakértő módon lebonyolított marketing tevékenységre is szükség van. Erre a feladatra beszerzés útján választott ki az önkormányzat egy szakértőt, aki az előírásoknak megfelelően szervezi, és hajtja végre a kommunikációs feladatokat. - Mérnök felügyelet, műszaki ellenőrzés: A kivitelezési munkálatok során mindvégig igénybe vesszük műszaki ellenőri szolgáltatást. Az építető helyszíni megbízottjaként elsősorban az építés szakszerűségének, tervszerinti megvalósításának, és előírt költségkereten belül történő létrehozásának biztosításában van nélkülözhetetlen feladata. - Projektmenedzsment: A projektmenedzsment cég feladata, hogy a projekt szabályszerű megvalósítása érdekében közvetlenül kapcsolatot tart a pályázó megbízottjával, a támogató szervezettel és annak program menedzserével. Közvetlenül kapcsolatot tart valamennyi, a projekthez kapcsolódó feladatokra szerződött vállalkozóval, a tervezőkkel, és más szolgáltatókkal, a beszerzést bonyolító szervezettel és a közbeszerzési eljárások szabályainak szigorú figyelembe vételével végzi a projekt irányítását.</p>	22 061 275

Mérőldkő sorszáma	Mérőldkő elérésének tervezett dátuma	Megvalósítani tervezett eredmény leírása	Mérőldkő eléréséig felhasználni tervezett támogatás összege (Ft)
3	2017.11.30.	<p>Ezen mérőldkő során a kivitelezési munkálatok 100%-os készültséget követően befejeződnek. A következő főbb elemeket tartalmazzák - kivitelezési munkálatok folyamatosan zajlanak, majd időre befejeződnek. A készültségi fok eléri az 100%-ot. Megtörténik a műszaki átadás/átvétel. A kivitelezés tervezett befejezése: 2017.10.31. - Mérnök felügyelet, műszaki ellenőrzés: A kivitelezési munkálatok során mindvégig igénybe vesszünk műszaki ellenőri szolgáltatást. A külterületi utak kivitelezési munkálatait figyelemmel kíséri, különös tekintettel arra, hogy az építmény rendeltetésszerű és biztonságos használatához szükséges járulékos építmények, tereprendezési feladatok is megvalósuljanak. Gondoskodik arról, hogy az építési napló ? jogszabályban meghatározott módon ? a használatbavételi engedélyezési eljárás lefolytatása során az építésügyi hatóság rendelkezésére álljon. A kivitelezéssel párhuzamosan az alábbi tevékenységek folynak: - PR, nyilvánosság biztosítása: a szakaszhoz tartozó nyilvánosság elemei megvalósulnak. - Projektmenedzsment: A projektmenedzsment cég feladata, hogy a projekt szabályszerű megvalósítása érdekében közvetlenül kapcsolatot tart a pályázó megbízottjával, a támogató szervezettel és annak program menedzserével. Közvetlenül kapcsolatot tart valamennyi, a projekthez kapcsolódó feladatokra szerződött vállalkozóval, a tervezőkkel, és más szolgáltatókkal, a beszerzést bonyolító szervezettel és a közbeszerzési eljárások szabályainak szigorú figyelembe vételével végzi a projekt irányítását.</p>	44 122 550

**Műszaki szakmai eredmények**

Mérőldkő sorszáma	Eredmény megnevezése	Eredmény leírása	Az eredmény nem számszerűsíthető egyéb tulajdonsága
1	25%-os készültségi állapot	A kivitelezési munkálatok a 25%-os készültségi fokot fogják elérni.	A projekt egyéb tevékenységei ezzel párhuzamosan haladnak. A közbeszerzési tevékenység már ekkora lezárul. A PR feladatok folyamatos zajlanak, a lakosság tájékoztatása a fő cél. A projektmenedzsment cég pedig koordinálja az egyes folyamatokat.

Mérföldkő sorszáma	Eredmény megnevezése	Eredmény leírása	Az eredmény nem számszerűsíthető egyéb tulajdonsága
2	50%-os	A kivitelezési munkálatok a 50%-os készültségi fokot fogják elérni.	A kivitelezési munkálatok a 50%-os készültségi fokot fogják elérni. A projekt egyéb tevékenységei ezzel párhuzamosan haladnak. A közbeszerzési tevékenység már ekkora lezárul. A PR feladatok folyamatos zajlanak, a lakosság tájékoztatása a fő cél. A projektmenedzsment cég pedig koordinálja az egyes folyamatokat.
3	100%-os készültség	A projekt során összesen 1219 m szilárd burkolat építés, és 776 m burkolat felújítás történik az alábbi helyrajzi számon levő utak esetében: 036 hrsz 615 m 038.61 hrsz. 354 m 0952/2 hrsz 250 m Monori út 0102/1 és 0102/2 776 m	A projekt műszaki ellenőrzése befejeződik, építési napló lezárul. - PR, nyilvánosság biztosítása: a szakaszhoz tartozó nyilvánosság elemei megvalósulnak. A zárórendezvény, ünnepélyes átadás az előírásoknak megfelelően lezajlik. - Projektmenedzsment: A projektmenedzsment cég feladata, hogy a projekt szabályszerű zárása, beszámoló, jelentések, és kifizetési kérelmek időben elkészüljenek. A zárás magában foglalja a projekt adminisztratív és pénzügyi lezárását: a függő kifizetések elrendezését, szerződések lezárását, a szükséges dokumentumok archiválását, a résztvevők megfelelő helyekre történő visszairányítását, a bérelt eszközök visszaadását stb. Nagyon fontos, hogy a projekt pozitív és negatív tapasztalatait a projektcsapat, vagy annak egy része kiértékelje, és a legfontosabb tapasztalatokat egy későbbi felhasználás céljára összegyűjtse és dokumentálja. - Projekt zárás: Cél, hogy határidőben zárni tudjuk a projektet a 3. mérföldkő során.



## 5. melléklet - A Projekt költségvetése

## Kérelemben megjelölt megvalósítási helyek

Megvalósítási hely sorszáma	Település	Községi terület neve	Községi terület típusa	Házszám	Blokk-azonosító	Helyrajzi szám
01	Újhartyán	Monori	út			0102/2
01	Újhartyán	Határ	út			036
01	Újhartyán	Monori	út			095/2
01	Újhartyán	Monori	út			0102/1
01	Újhartyán	Határ	út			038/61

## Kérelemben megjelölt tevékenységek

Tevékenység megnevezése	Megvalósítási hely sorszáma	Tevékenység azonosító	Célterület megnevezése	Támogatási jogcím/kategória
Szilárd burkolat kiépítése a Hernádi úttól a 028/74 Hrsz. útig. Az útszakasz külterületen helyezkedik el, sárrázóval rendelkezik, de szilárd burkolattal még nincs kiépítve.	01	0101	1. célterület: Külterületi helyi közutak fejlesztése	állami támogatásnak nem minősülő támogatás
Szilárd burkolat kiépítése a Hernádi úttól a 038/64 Hrsz. útig. Az útszakasz külterületen helyezkedik el, sárrázóval rendelkezik, de szilárd burkolattal még nincs kiépítve.	01	0102	1. célterület: Külterületi helyi közutak fejlesztése	állami támogatásnak nem minősülő támogatás
A Monori út szilárd burkolat kiépítése tervezés a Horka dűlőtől kezdődően a 095/2 hrsz.-ú végéig Kakucs közigazgatási határig. A monori út ezen szakasza csatlakozik a Monori út belterületi határától kezdődően a Horka Dűlőig megerősítésre kerülő jelenleg is rossz állapotú repedezett, megsüllyedt aszfalt burkolattal rendelkező útszakaszának burkolat felújítási tervéhez. A tervezett útszakasz Újhartyán külterületén helyezkedik el, nincs szilárd burkolattal kiépítve, de csatlakozik a meglévő rossz állapotú aszfalt burkolatú szakaszhoz.	01	0103	1. célterület: Külterületi helyi közutak fejlesztése	állami támogatásnak nem minősülő támogatás

Tevékenység megnevezése	Megvalósítási hely sorszáma	Tevékenység azonosító	Célterület megnevezése	Támogatási jogcím/kategória
A nyomvonalon három szakaszon történne burkolat szélesítés: A 0+000-0+050 a 0+450-0+518 szelvények és a 0+700-+776 szelvények között 5 m-re kerülne szélesítésre. a 0+625 szelvény térségében a meglévő szilárd burkolatú út keresztezi a MOL és az FGSZ kezelésében lévő szállító és hírközlő vezetéket. Ezen a szakaszon csak megerősítésre kerülne az útburkolat 2+5 cm vtg. AC-11 aszfalt réteggel	01	0104	1. célterület: Külterületi helyi közutak fejlesztése	-

Támogatott költségek

Tevékenység azonosító	Megnevezés	Költség típus	Mennyiség	Mennyiségi egység	Kiadási tételezonosító	Elszámolható nettó kiadás összesen (Ft) <sup>1</sup>	Költség korlát típusa	Jóváhagyott elszámolható nettó kiadás összesen (Ft) <sup>2</sup>	Elszámolható ÁFA (Ft)	Intenzitás (%)
0101	projektmenedzsment	Projektmenedzsmenthez kapcsolódó költség	1	db	A1	2 047 244	Általános költségek, Projektmenedzsment	1 339 636	361 701	90
0101	közbeszerzés	Közbeszerzés költsége	1	db	A2	787 402	Általános költségek, Közbeszerzési eljárások lefolytatása	535 854	144 680	90
0101	műszaki ellenőrzés	Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége	1	db	A3	1 000 000	Általános költségek, Műszaki ellenőri szolgáltatás	535 854	144 680	90
0101	tájékoztatás	Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége	1	db	A4	500 000	Általános költségek, Tájékoztatás, nyilvánosság	267 927	72 340	90

Tevékenység azonosító	Megnevezés	Költség típus	Mennyiség	Mennyiségi egység	Kiadási tételazonosító	Elszámolható nettó kiadás összesen (Ft) 1	Költség korlát típusa	Jóváhagyott elszámolható nettó kiadás összesen (Ft) 2	Elszámolható ÁFA (Ft)	Intenzitás (%)
0101	K VI. b. tervezési osztály. A tervezési sebességhez $v=50$ km/h-hoz a következő keretszelvényi és vonalvezetési elemek kerültek alkalmazásra. Útburkolat szélesség 6 illetve 4 méter. Az építendő szilárd burkolatú út szélessége a terület határok miatt a 253 szelvényi 6 méter utána 4 méter. A vízelvezetési az út melletti meglévő profilozandó szikkasztó árokban illetve az út melletti füves területen történik. Az út 2,5% kétoldali lejtéssel alakítandó ki. A csapadékvizek a már meglévő profilozandó szikkasztó árokban illetve az út melletti füves területeken történik. A meglévő rossz állapotú és nem	Építmények rekonstrukciója, fejlesztése	1	db	E3	21 749 146	-	21 749 146	5 872 269	90

Tevékenység azonosító	Megnevezés	Költség típus	Mennyiség	Mennyiségi egység	Kiadási tételezonosító	Elszámolható nettó kiadás összesen (Ft) 1	Költség korlát típusa	Jóváhagyott elszámolható nettó kiadás összesen (Ft) 2	Elszámolható ÁFA (Ft)	Intenzitás (%)
0102	K VI. b. tervezési osztály A tervezési sebességhez v=50 km/h-hoz a következő keretszelvényi és vonalvezetési elemek kerültek alkalmazásra. Útburkolat szélesség 6 méter. Az építendő szilárd burkolatú út szélessége 6 méter. A vízelvezetési az út melletti meglévő profilozandó szikkasztó árokban illetve az út melletti füves területen történik. Pályaszerkezet meglévő rossz állapotú és nem megfelelő teherbírású sárrázó a 46109 j. út bu	Építmények rekonstrukciója, fejlesztése	1	db	E1	20 623 590	-	20 623 590	5 568 369	90

Tevékenység azonosító	Megnevezés	Költség típus	Mennyiség	Mennyiségi egység	Kiadási tételazonosító	Elszámolható nettó kiadás összesen (Ft) <sup>1</sup>	Költség korlát típusa	Jóváhagyott elszámolható nettó kiadás összesen (Ft) <sup>2</sup>	Elszámolható ÁFA (Ft)	Intenzitás (%)
0103	A Monori út szilárd burkolat kiépítése tervezés a Horka dűlőtől kezdődően a 095/2 hrsz.-ú végéig Kakucs közigazgatási határig. A monori út ezen szakasza csatlakozik a Monori út belterületi határától kezdődően a Horka Dűlőig megerősítésre kerülő jelenleg is rossz állapotú repedezett, megsüllyedt aszfalt burkolattal rendelkező útszakaszának burkolat felújítási tervéhez. A tervezett útszakasz Újhartyán külterületén helyezkedik el, nincs szilárd burkolattal kiépítve, de csatlakozik a meglévő rossz állapotú aszfalt burkolatú szakaszhoz. K VI. b. tervezési osztály. A tervezési sebességhez v=50 km/h	Építmények rekonstrukciója, fejlesztése	1	db	E2	8 533 460 -		8 533 460	2 304 034	90

<sup>1</sup> Elszámolható nettó kiadás összesen (Ft): a munkanem elfogadott építési tételei ÉNGY referencia ára vagy a megadott árajánlat(ok) alapján elfogadható összeg alapján került meghatározásra. Az elutasított tételek a nem megfelelő munkanem és/vagy építési tétel táblázatban szerepelnek.

<sup>2</sup> Jóváhagyott elszámolható nettó kiadás összesen (Ft): a felhívásban rögzített költség típusokra meghatározott korlátok alapján az adott kiadási tételre arányosított elszámolható összeg.

**Támogatott építés munkaneme**

Tevékenység azonosító	Építés sorszáma	Munkanem kódja	Munkanem megnevezése	Munkanemre tervezett beruházási költség (Ft)	Munkanem költségrealitás vizsgálat alapján támogatható nettó költsége (Ft)
0102	2	63	Bitumenes alap és makadámburkolat készítése	13 894 543	11 810 361
0102	2	68	Útpályatartozékok építése	27 123	23 055
0102	2	21	Irtás, föld- és sziklamunka	2 612 806	2 220 885
0102	2	61	Útburkolatalap és makadámburkolat készítése	7 728 575	6 569 289
0103	3	63	Bitumenes alap és makadámburkolat készítése	4 165 969	3 541 073
0103	3	61	Útburkolatalap és makadámburkolat készítése	4 321 690	3 673 436
0103	3	21	Irtás, föld- és sziklamunka	1 551 708	1 318 951
0101	1	61	Útburkolatalap és makadámburkolat készítése	10 847 676	9 220 525
0101	1	21	Irtás, föld- és sziklamunka	4 537 470	3 856 849
0101	1	63	Bitumenes alap és makadámburkolat készítése	10 174 962	8 648 718
0101	1	68	Útpályatartozékok építése	27 123	23 054

6. melléklet - A Projekt indikátorai - nem releváns

7. melléklet - Biztosítékokra vonatkozó nyilatkozatok, szerződések, megállapodások - nem releváns

8. melléklet - Konzorciumi megállapodás - nem releváns



## 9. melléklet - Pontozás részletezése

A támogatási kérelem részpontoszámai:

Pontozási egység	Összpont szám	Pontozási szempont	Maximálisan adható részpontszá	Átlagpontoszám értéke
1. célterület: Külterületi helyi közutak fejlesztése	51.5	1.1. Megvalósíthatósági tanulmány - I. Indokoltság	28	14.5
		1.1.1. Kérjük, adja meg az érintett település(ek) lakosságszámát és annak alakulását a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) 2014. évi adatai alapján! (M01.)	8	0
		1.1.2. Kérjük, adja meg a legördülő lista segítségével, hogy a fejleszteni kívánt úton/útszakaszon hányszor történt karbantartás 2016-ban? Kérjük, hogy mutassa be a támogatási kérelem benyújtása kori műszaki állapotát a fejleszteni kívánt útnak/útszakasznak! (M02.1, M02.2.)	6	4.5
		1.1.3. Abban az esetben, ha a pályázatában szerepel egyoldali, vagy kétoldali utak kialakítása, az(ok) csatlakozik/-nak-e vízi létesítményhez? Ha igen, kérjük, mutassa be! (M03.)	0	0
		1.1.4. Kérjük, adja meg a legördülő lista segítségével a fejleszteni kívánt út/útszakasz szerepét! (M04.)	6	4
		1.1.5. Kérjük, adja meg a település(ek) külterületének/külterületeinek burkolattal fedett utak hosszát a település(ek) külterületének úthálózatához viszonyítva! (M05.1, M05.2, M05.3)	4	2
		1.1.6. Kérjük, adja meg a legördülő lista segítségével a fejleszteni kívánt úttal/útszakasszal kapcsolatos problémákat, továbbá mutassa is be őket! (M05.)	4	4
		1.2. Megvalósíthatósági tanulmány - II. A fejlesztés részletes ismertetése	22	14
		1.2.1. Kérjük, mutassa be az adott infrastrukturális fejlesztést	22	14
		1.3. Megvalósíthatósági tanulmány - III. Költséghatékonyság	7	7
		1.3.1. Kérjük, mutassa be, hogy a pályázó milyen megoldást/megoldásokat tervez megvalósítani annak érdekében, hogy a tervezett beruházás tervezése és megvalósítása költséghatékonyan, a legkedvezőbb áron valósuljon meg! A 4. fejezettel összhangban bemutatásra kell, hogy kerüljenek a projekt költséghatékonyságát meghatározó műszaki megoldások! (M08.)	7	7
		1.4. Megvalósíthatósági tanulmány - IV. Fenntarthatóság	12	9
		1.4.1. Kérjük, végezze el a fejlesztés részletes kockázatelemzését! Mutassa be, hogy milyen módon igyekszik a felmerült kockázato(ka)t kezelni, illetve mit tesz azoknak csökkentése érdekében! (M09.)	12	9
		1.5. Megvalósíthatósági tanulmány - V. Innovativitás	6	6
		1.5.1. Kérjük, mutassa be az alábbi táblázatban a fejlesztés innovatív elemeit! Gondoljon például olyan technológia alkalmazására, amelyet korábban a településen/településeken nem alkalmaztak a fejlesztés megvalósítása során! (M10.)	6	6
		2. A fejlesztés megvalósításának helye a kedvezményezett járások besorolásáról szóló 290/2014 (XI. 26.) Korm. rendelet alapján.	5	1
		3. A fejlesztés megvalósításának helye a kedvezményezett települések besorolásáról és a besorolás feltételrendszeréről szóló 105/2015. (IV.23.) Korm. rendelet alapján	5	0

Pontozási egység	Összpont szám	Pontozási szempont	Maximálisan adható részpontszá	Átlagpontszám értéke
		4. Foglalkoztatási hatás: a fejlesztéssel érintett útszakasztól közvetlenül megközelíthető gazdasági célú ingatlanok száma	10	0
		5. A fejlesztés konzorciumban valósul meg	5	0