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AZ ELLENORZES SZERVEZESERE VONATKOZO ADATOK

Az ellendrzést végzo szervezet:

Trendinvest Konyvvizsgalo Kt

A vizsgalat célja:

Annak megallapitasa,

hogy az Orvosi-

€s

Gyermekorvosi rendeld 2018.évi feltjitdsanak €s

beruhazasanak

elszamolasa  megfelel-e

jogszabalyi eldirdsoknak.

a

Ellendrzott szervezet(ek):

Ujhartyan Varos Onkorményzat

Az ellendérzés tipusa:

Szabalyszerliségi vizsgalat

Vonatkozo jogi hattér:

A koltségvetési szervek belsd
kontrollrendszerérdl és belsé ellendrzésérél
sz616 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet
2000.évi C. torvény

4/2013.(1.11) Korm. rendelet

2011.évi CLXXXIX. torvény

2011.évi CXCV. torvény

Alkalmazott ellendrzési eszkozok és
modszertanok:

Dokumentumok vizsgalata, elemzése
Alapbizonylatok szurdprobaszert helyszini
vizsgalata

Vezet6i interju

Ellendrzott idoszak:

2018. év

Ellendrzés idotartama:

2019. augusztus,

Idoigény (ellenéri munkanapok
szama):

6 nap

Vizsgalatvezeto:

Csernané Derdak Eva — konyvvizsgalo

Az ellen6rzott idoszakban
hivatalban 1évé vezetok:

Keindiné Fajt Andrea pénziigyi vezetd




1./
VEZETOI OSSZEFOGLALO

A vizsgalat sordn feladatunk volt az Orvosi- és Gyermekorvosi rendelé  2018.évi
beruhdzasénak illetve felgjitdsanak vizsgalata abbol a szempontbdl, hogy a beruhdzas
megvaldsitdsa a vonatkozd torvényi eldirdsok szerint tortént e, valamint elszdmolasa,
bizonylatolasa, a kifizetések Gsszhangban vannak e a szerzédésekkel, illetve a kifizetésekkel.
Ellendrizniink kellett, hogy a felmeriilt és elszamolt koltségek kimutatasa megfelelSen tortént
e, s az alkalmazott eljarasok megfelelnek e a t6érvényi elbirasoknak.

Vizsgédlni sziikséges, hogy a targyi eszkozok nyilvantartdsdba bekeriilt eszkdz értékben
megfelel e a bizonylatolt 6sszegekkel, illetve az amortizacids normék a szamviteli térvényben
régzitetteknek megfelelden kertiltek e megallapitasra.

Munkank sordn a szamvitelr6l sz6ld 2000.évi C. toérvény, valamint az éallamhdaztartas
szamvitelérél szold 4/2013.(1.11) Korm. rendelet, a Magyarorszag helyi 6nkormanyzatairol
sz616 2011.évi CLXXXIX. térvény, valamint az allamhaztartasrdl sz6ld 2011.6vi CXCV.
torvény eldirdsai szerint jartunk el.

Meg vagyunk gy6zédve arrdl, hogy vizsgalatunk sordn az elvégzett munka elégséges volt
ahhoz, hogy megalapozott véleményt formalhassunk.

Fobb megallapitasaink a kovetkezok:

Az Onkormanyzat rendelkezésiinkre bocsatotta a beruhdzassal kapcsolatos szerzédéseket,
lehetévé tette a tervekbe és a koltségvetésbe t6rténd betekintést.

Megkaptuk a kivitelezéssel Osszefliggé szamladkat, valamint azokat a f8konyvi
nyilvantartasokat, amelyek a vizsgalattal érintettek voltak.

A vizsgalat soran

A kivitelezd kivalasztasara kozbeszerzeési eljaras keretében, szabalyszeriien keriilt sor.

A feladat két részbdl allt. Egyik része az 0j gyermekorvosi rendelé megépitése, a masik része a
meglévo rendeld feltjitasa, s 6sszekapcsoldsa az Gj szarnnyal, a gyermekorvosi rendeldvel.

A felujitasi fazis nem kozbeszerzés koteles.
A teljes beruhdzashoz kapcsoloddan  Osszességében 122.362.487.- Ft nettd ( bruttd
155.400.358.- Ft) 6sszegben kotott az Onkorményzat szerzédéseket.

A beruhézassal kapcsolatosan befogadott szamlak osszege nettd 122.604.029.- Ft, mely 6sszeg
szinkronban van a varhato, szerz6dott 6sszeggel, azt az elszamolt munkdk miatt 243.542.- Ft-
al haladja meg.

A megvésarolt teriilet a rajta 1év0 ingatlannal az analitikus nyilvantartasban a beruhazas
részeként keriilt kimutatasra, ami nem helyes. A 18 millié Ft érték(i ingatlan (foldteriilet + {izlet)



nem lehet része a felépitménynek, azt 6nalldan, foldtertiletként kell nyilvantartasba venni a
targyi eszkoz analitikdban, s red amortizacié nem szamolhato el.

A beruhazas értékének kimutatdsa bizonylattal megalapozott, értékben helyes, de az
analitikdban meg kell bontani f6ldteriiletre €s épiiletre.

Az ellenérzés nyoman kialakitott véleményiink a vizsgalt teriiletrol, illetve a
folyamatokrol dsszességében:

A kivitelez6 kivalasztasa kozbeszerzési eljarason tortént, a trv.i szabalyozasnak megfelelden.
A beruhazas osszértékének megallapitasa helyes, minimalis eltéréssel a szerz6dott dsszegnek
megfeleld nagysagrendben tortént.

A beruhazas elszamolasahoz nem késziilt izembe helyezési okmany.

Az analitkus nyilvantartisokba a telek €s az épiilet értéke nem kerlilt megosztasra.



I1L./
RESZLETES MEGALLAPITASOK

Az Orvosi Rendeld feltjitasi €s a Gyermekorvosi Rendeld épités beruhdzasi munkalatai
dsszekapcesolva, egy projekt keretében zajlott.

Ugyanazon vallalkozo, a HARTYAN HAZ Kft végezte mindkeét épitési beruhazasi munkat.
A vallalkozo kozbeszerzési eljaras soran nyerte el a Gyermekorvosi Rendeld kivitelezo1
munkalatait. A felujitashoz nem kellett kdzbeszerzési eljarast lefolytatni.

A beruhazashoz kapcsolodéan kotottkiviteli szerzédések nettd osszege 122.362.487.- Ftvolt,
a bruttoban kifejezett (4fat is tartalmazo) szerzodési érték 155.400.358.- Ft

A szerz6dések kimutatasat az 1 sz. melléklet tartalmazza.

A kivitelezés soran a szerzddott osszeghez képest, miiszakilag igazoltan 243.542.- Ft tébblet
kifizetés tortént

A beruhazashoz kapcsolodéan befogadott szamlak kimutatasat részletesen a 2.sz.melléklet
tartalmazza, melynek 6sszege bruttd 154.059.587.- Ft

A beruhazas aktvalasa 2019. januar 01.én megtortént.
Az aktivalt 6sszeg nettd 140.604.639.- Ft.

Az épiilet eszkozesoportban aktivalt 6sszeg helytelentl tartalmazza, a Tunner Mariatol
megvasarolt Teriilet + bolt szerz6dés szerinti vételaraként kifizetett 18.000.000.- Ft-ot.

A szamviteli trv eldirdsai szerint a megvasarolt teriileten allo éptilet értéke, amennyiben az
lebontasra keriil, a telek értékét ndveli, mig a bontasi koltség a felépitmény része lesz.

Mivel az adas-vételi szerzédésben a teriilet és a felépitmény amugy sem lett megbontva, a teljes
vételarat a telek értékeként kell figyelembe venni.

Jelenleg a konyvekben ez része a felépitmény értékének.

Mivel a telekre amortizacié nem szamolhato el, mig a felépitmény évi értékcsokkenése 2 %,
a bekertilési értéket javitani kell.

A beruhazas osszértéke nem valtozik, csak analitikai atsoroldst igényel.

A 18 milli6 Ft az épiilet értékét csokkenti, mig a telek 18 millio Ft-al bekertil a nyilvantartasba.

Ujhartyan, 2019. szeptember 28.
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