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I./ 

AZ ELLENŐRZÉS SZERVEZÉSÉRE VONATKOZÓ ADATOK 
 
 

Az ellenőrzést végző szervezet: Trendinvest Könyvvizsgáló Kft 

A vizsgálat célja: 
Annak megállapítása, hogy az Ipari Park    
2021.évi  beruházásának elszámolása megfelel-e a 
jogszabályi előírásoknak. 

Ellenőrzött szervezet(ek):  Újhartyán Város  Önkormányzat 

Az ellenőrzés típusa: Szabályszerűségi vizsgálat 

Vonatkozó jogi háttér: 

- A költségvetési szervek belső 
kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről 
szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 

- 2000.évi C. törvény  
   

Alkalmazott ellenőrzési eszközök és 
módszertanok: 

- Dokumentumok vizsgálata, elemzése 
- Alapbizonylatok szúrópróbaszerű helyszíni 

vizsgálata 
- Vezetői interjú 

Ellenőrzött időszak: 2021. év   

Ellenőrzés időtartama: 2022. november 20-30.    

Időigény (ellenőri munkanapok 
száma): 

5 nap 

Vizsgálatvezető: 
Csernáné Derdák Éva – könyvvizsgáló 
Belső ellenőr  

Az ellenőrzött időszakban 
hivatalban lévő vezetők:                   

 
 Keindlné Fajt Andrea gazdasági vezető 
 



II./ 
VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ 

 
 
A vizsgálat során feladatunk volt az Ipari Park   2021.évi beruházásának illetve a hozzá 
kapcsolódó szennyvíztisztító felújításának vizsgálata abból a szempontból, hogy a beruházás 
megvalósítása a vonatkozó törvényi előírások szerint  történt e.  Ellenőrizni kellett az  
elszámolást, bizonylatolást, valamint, hogy a kifizetések  összhangban vannak e a 
szerződésekkel, illetve a kifizetésekkel.  
Ellenőriznünk kellett, hogy a  felmerült és elszámolt költségek    kimutatása megfelelően történt 
e, s az alkalmazott eljárások  megfelelnek e a  törvényi előírásoknak. 
Vizsgálni szükséges, hogy  a  tárgyi eszközök nyilvántartásába bekerült eszköz értékben   
megfelel e a bizonylatolt összegekkel, illetve az amortizációs  normák a  számviteli  törvényben 
rögzítetteknek megfelelően kerültek e megállapításra.   
 
Munkánk során  a számvitelről szóló 2000.évi C. törvény, valamint az államháztartás 
számviteléről szóló 4/2013.(I.11) Korm. rendelet, a Magyarország helyi önkormányzatairól  
szóló 2011.évi  CLXXXIX. törvény, valamint  az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. 
törvény  előírásai szerint jártunk el.     
  
 Meg vagyunk győződve arról, hogy vizsgálatunk során   az elvégzett munka elégséges volt 
ahhoz, hogy megalapozott véleményt formálhassunk. 
 
 
Főbb megállapításaink a következők: 
 
 
Az Önkormányzat rendelkezésünkre bocsátotta a  beruházással kapcsolatos szerződéseket, 
lehetővé tette  az előkészületi dokumentációkba  történő betekintést.  
Megkaptuk  a kivitelezéssel összefüggő számlákat, valamint a beruházás egészét végig kísérő 
jegyzőkönyveket, műszaki, hatósági  és pénzügyi dokumentumokat, a főkönyvi 
nyilvántartásokat, amelyek a vizsgálattal érintettek voltak.  
 
A kivitelező kiválasztására közbeszerzési eljárás keretében, szabályszerűen került sor. 
 
A feladat két részből állt. Egyik része a vízmű bővítése, víztorony  megépítése, a másik része a 
meglévő szennyvíztisztító bővítése, korszerűsítése. 
 
Mindkét fázis  közbeszerzés köteles. 
 
A teljes komplett  beruházáshoz kapcsolódóan  összességében  183.000.000.- Ft nettó ( fordított 
áfa) összegben , átalányáron kötött az Önkormányzat szerződést a közbeszerzés nyertesével, a      
JSP 97 Kft-vel . 
 
A REHAU részéről később merült fel az igény a vas-mangántalanító elkészítésére.  
Az Önkormányzat és a REHAU erről szerződésben megállapodott, hogy ennek a 
többletigénynek  a költségéből 45 millió Ft-ot megtérít az Önkormányzat részére. 
  
A beruházással kapcsolatosan befogadott számlák összege  nettó 243.295.860.- Ft, mely összeg  
szinkronban van a várható, szerződött összeggel.  



 
 A szennyvíztisztító  felújításának beruházási összege  96 millió Ft, a víztorony  87 millió Ft, a 
vas-mangántalanító  értéke 55 millió Ft a műszaki dokumentáció szerint. A további 5.295.860.- 
Ft  a beruházás járulékos költségeiből, a közbeszerzés és műszaki ellenőrzés költségéből és a 
hatósági díjakból tevődik össze.  
 
A beruházás  értékének kimutatása bizonylattal megalapozott, értékben helyes,   az analitikában 
minden tétel bizonylattal alátámasztott. 
Az amortizációs kulcs a sztrv. előírásainak  megfelelően került megállapításra.  
 
A szennyvíztisztító közös tulajdonú a Kakucsi Önkormányzattal, ezért  ennek felújítása a két 
Önkormányzatot terheli.  Kakucs vállalta, hogy négy év alatt a reá eső 48 millió Ft-ot megtéríti.  
A vizsgálat időpontjában megállapítható, hogy a szerződésben vállalt ütemben a  fizetési 
kötelezettségüknek eleget tettek, s a 2023-24-es évben még összességében 22 millió Ft-ot 
fognak megfizetni.  
 
  
Az ellenőrzés nyomán kialakított véleményünk a vizsgált területről, illetve a 
folyamatokról összességében: 
 
  
A kivitelező kiválasztása közbeszerzési eljáráson történt, a trv.i szabályozásnak megfelelően.  
A beruházás  összértékének megállapítása helyes, minimális eltéréssel a szerződött összegnek 
megfelelő nagyságrendben történt. A különbözet a közbeszerzés, a műszaki ellenőrzés és a 
hatósági díjak összegéből tevődik össze, melyek szerződéssel és hatósági határozattal 
alátámasztottak.   
A beruházás elszámolása, lebonyolítása  a vonatkozó  jogszabályoknak megfelelően történt. 
A könyvekben a beruházással kapcsolatos tételek megjelennek.  
A kifizetések a pénforgalmi szabályzat szerint, formailag és összegszerűen pontosan és 
szabályosan történt. 
Az utalványozások rendben vannak.   
Minden számla és kifizetés teljesítési bizonylattal alátámasztottan és a  műszaki ellenőr 
ellenjegyzése alapján került kifizetésre.   
   
  
  
  
  
 
 
 
 
  



III./ 
RÉSZLETES MEGÁLLAPÍTÁSOK 

 
 
  
A szennyvíztisztító felújítása és a víztorony építése egy kivitelező kezében, egy szerződés 
alapján átalányáron , összekapcsolva, egy projekt keretében zajlott. 
Ugyanazon vállalkozó, a JSP 97 Kft  végezte mindkét építési beruházási munkát. 
A vállalkozó közbeszerzési eljárás során nyerte el a  generál  kivitelezői  munkát.  
   
A beruházáshoz kapcsolódóan  kötött kiviteli  szerződések  nettó összege  183.000.000.- Ft volt 
a víz és szennyvíz tekintetében.  
Ugyanúgy a JSP Kft-vel kötött szerződést az Önkormányzat a  közbeszerzési eljárás 
lebonyolítása után  55.000.000.- Ft értékben a vas és mangántalanító kivitelezésére, melyre a 
REHAU  vállalta, hogy 45 millió Ft-ot  a beruházás költségéből megtérít.  
A fentiekről szersződések készültek, mely szerződések megfelelnek a szakmai előírásoknak.  
 
A 183 millió Ft átalányáras szerződésben, a szennyvíztisztitó 96 millió Ft, a víztorony 87 millió 
Ft műszaki tartalomnak megfelelő értékkel rendelkezik.  
 
A beruházás járulékos költségei  az alábbiakból tevődnek össze: 

 2.928.000.-  Műszaki ellenőri költségek  

 1.830.000.-  Közbeszerzési eljárás költségei 

 537.860.- biztosítás, illeték 
5.295.860.-  Ft összesen 

 
A szennyvíztisztító telep  50-50%-ban Kakucs és Újhartyán tulajdonát képezi, ezért  48 millió 
Ft Kakucs Önkormányzatát terheli.  
A járulékos költségek megosztására nem került sor.  
A Kakucsi Önkormányzat a reá eső 48 millió Ft-ot négy év alatt tudja megfizetni Újhartyán 
részére.  
Erről és a fizetési ütemezésről a két Önkormányzat írásos megállapodást kötött  egymással. 
A víz beruházást érintően  a REHAU  100 millió Ft, míg a szennyvíztelep tekintetében 45 millió 
Ft közműfejlesztési hozzájárulást, összességében  145 millió Ft-ot  fizet  Önkormányzatunk 
részére.  
A szerződések a szakmai és jogi előírások szerint kerültek megkötésre.   
 
A két beruházás összes értéke az alábbiak szerint lakul:    183.000.000.- Ft   
                                                                                                 55.000.000.- Ft 
                                                                                                   5.295.860.- Ft                                                                                          
                                                                         összesen:       243.295.860.- Ft  
 
Pénzügyileg megtérülő összegek:      REHAU                    145.000.000.- Ft 
                                                                                                 22.500.000.- Ft 
                                                                                                 22.500.000.- Ft 
                                                                          összesen:      190.000.000.- Ft 
 
                                                            Kakucs                        48.000.000.- Ft   
                                                                        összesen:      238.000.000.- Ft 



 
Újhartyán Önkormányzat pénzügyi egyenlege:                                                                                                                          
                                                                        összesen:          47.295.860.- Ft  ráfordítás! 
  
 
A kivitelezés során a szerződött összeghez képest, műszakilag  is igazoltan   többlet kifizetés 
nem történt. 
 
A beruházás aktválása  2021.december 1.én  megtörtént.  
 
Az aktívált összeg : 
                                                        Víztorony   nettó      92.295.860.- Ft  
                                                        Szennyvíztisztító      48.150.000.- Ft 
A vas mangántalanító beruházás aktiválása nem történt meg, mivel nincs még működési 
engedély. 
 
 
 
 

 
 

Újhartyán, 2022. december 5. 
 
 
 
 
 

                                                                                            Csernáné Derdák Éva 
                                                                                             könyvvizsgáló 
                                                                                            Belső ellenőr  



  
 
 
Trendinvest Könyvvizsgáló Kft 
Iktatószám: 
Ellenőrzés azonosító száma: 4/2022. 
 
 
 

Jóváhagyom 

Név:  

Aláírás: 

Dátum: 
 

A jelentést elfogadom és az 
intézkedési terv elkészítését 

elrendelem: 
Név: 

Aláírás: 

Dátum: 
 
 
 

ELLENŐRZÉSI JELENTÉS 
 

az   Ipari park 2021.évi beruházás elszámolásának ellenőrzése 
 

Újhartyán Város Önkormányzata részére 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2022. november  



 
I./ 

AZ ELLENŐRZÉS SZERVEZÉSÉRE VONATKOZÓ ADATOK 
 
 

Az ellenőrzést végző szervezet: Trendinvest Könyvvizsgáló Kft 

A vizsgálat célja: 
Annak megállapítása, hogy az Ipari Park    
2021.évi  beruházásának elszámolása megfelel-e a 
jogszabályi előírásoknak. 

Ellenőrzött szervezet(ek):  Újhartyán Város  Önkormányzat 

Az ellenőrzés típusa: Szabályszerűségi vizsgálat 

Vonatkozó jogi háttér: 

- A költségvetési szervek belső 
kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről 
szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 

- 2000.évi C. törvény  
   

Alkalmazott ellenőrzési eszközök és 
módszertanok: 

- Dokumentumok vizsgálata, elemzése 
- Alapbizonylatok szúrópróbaszerű helyszíni 

vizsgálata 
- Vezetői interjú 

Ellenőrzött időszak: 2021. év   

Ellenőrzés időtartama: 2022. november 20-30.    

Időigény (ellenőri munkanapok 
száma): 

5 nap 

Vizsgálatvezető: 
Csernáné Derdák Éva – könyvvizsgáló 
Belső ellenőr  

Az ellenőrzött időszakban 
hivatalban lévő vezetők:                   

 
 Keindlné Fajt Andrea gazdasági vezető 
 



II./ 
VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ 

 
 
A vizsgálat során feladatunk volt az Ipari Park   2021.évi beruházásának illetve a hozzá 
kapcsolódó szennyvíztisztító felújításának vizsgálata abból a szempontból, hogy a beruházás 
megvalósítása a vonatkozó törvényi előírások szerint  történt e.  Ellenőrizni kellett az  
elszámolást, bizonylatolást, valamint, hogy a kifizetések  összhangban vannak e a 
szerződésekkel, illetve a kifizetésekkel.  
Ellenőriznünk kellett, hogy a  felmerült és elszámolt költségek    kimutatása megfelelően történt 
e, s az alkalmazott eljárások  megfelelnek e a  törvényi előírásoknak. 
Vizsgálni szükséges, hogy  a  tárgyi eszközök nyilvántartásába bekerült eszköz értékben   
megfelel e a bizonylatolt összegekkel, illetve az amortizációs  normák a  számviteli  törvényben 
rögzítetteknek megfelelően kerültek e megállapításra.   
 
Munkánk során  a számvitelről szóló 2000.évi C. törvény, valamint az államháztartás 
számviteléről szóló 4/2013.(I.11) Korm. rendelet, a Magyarország helyi önkormányzatairól  
szóló 2011.évi  CLXXXIX. törvény, valamint  az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. 
törvény  előírásai szerint jártunk el.     
  
 Meg vagyunk győződve arról, hogy vizsgálatunk során   az elvégzett munka elégséges volt 
ahhoz, hogy megalapozott véleményt formálhassunk. 
 
 
Főbb megállapításaink a következők: 
 
 
Az Önkormányzat rendelkezésünkre bocsátotta a  beruházással kapcsolatos szerződéseket, 
lehetővé tette  az előkészületi dokumentációkba  történő betekintést.  
Megkaptuk  a kivitelezéssel összefüggő számlákat, valamint a beruházás egészét végig kísérő 
jegyzőkönyveket, műszaki, hatósági  és pénzügyi dokumentumokat, a főkönyvi 
nyilvántartásokat, amelyek a vizsgálattal érintettek voltak.  
 
A kivitelező kiválasztására közbeszerzési eljárás keretében, szabályszerűen került sor. 
 
A feladat két részből állt. Egyik része a vízmű bővítése, víztorony  megépítése, a másik része a 
meglévő szennyvíztisztító bővítése, korszerűsítése. 
 
Mindkét fázis  közbeszerzés köteles. 
 
A teljes komplett  beruházáshoz kapcsolódóan  összességében  183.000.000.- Ft nettó ( fordított 
áfa) összegben , átalányáron kötött az Önkormányzat szerződést a közbeszerzés nyertesével, a      
JSP 97 Kft-vel . 
 
A REHAU részéről később merült fel az igény a vas-mangántalanító elkészítésére.  
Az Önkormányzat és a REHAU erről szerződésben megállapodott, hogy ennek a 
többletigénynek  a költségéből 45 millió Ft-ot megtérít az Önkormányzat részére. 
  
A beruházással kapcsolatosan befogadott számlák összege  nettó 243.295.860.- Ft, mely összeg  
szinkronban van a várható, szerződött összeggel.  



 
 A szennyvíztisztító  felújításának beruházási összege  96 millió Ft, a víztorony  87 millió Ft, a 
vas-mangántalanító  értéke 55 millió Ft a műszaki dokumentáció szerint. A további 5.295.860.- 
Ft  a beruházás járulékos költségeiből, a közbeszerzés és műszaki ellenőrzés költségéből és a 
hatósági díjakból tevődik össze.  
 
A beruházás  értékének kimutatása bizonylattal megalapozott, értékben helyes,   az analitikában 
minden tétel bizonylattal alátámasztott. 
Az amortizációs kulcs a sztrv. előírásainak  megfelelően került megállapításra.  
 
A szennyvíztisztító közös tulajdonú a Kakucsi Önkormányzattal, ezért  ennek felújítása a két 
Önkormányzatot terheli.  Kakucs vállalta, hogy négy év alatt a reá eső 48 millió Ft-ot megtéríti.  
A vizsgálat időpontjában megállapítható, hogy a szerződésben vállalt ütemben a  fizetési 
kötelezettségüknek eleget tettek, s a 2023-24-es évben még összességében 22 millió Ft-ot 
fognak megfizetni.  
 
  
Az ellenőrzés nyomán kialakított véleményünk a vizsgált területről, illetve a 
folyamatokról összességében: 
 
  
A kivitelező kiválasztása közbeszerzési eljáráson történt, a trv.i szabályozásnak megfelelően.  
A beruházás  összértékének megállapítása helyes, minimális eltéréssel a szerződött összegnek 
megfelelő nagyságrendben történt. A különbözet a közbeszerzés, a műszaki ellenőrzés és a 
hatósági díjak összegéből tevődik össze, melyek szerződéssel és hatósági határozattal 
alátámasztottak.   
A beruházás elszámolása, lebonyolítása  a vonatkozó  jogszabályoknak megfelelően történt. 
A könyvekben a beruházással kapcsolatos tételek megjelennek.  
A kifizetések a pénforgalmi szabályzat szerint, formailag és összegszerűen pontosan és 
szabályosan történt. 
Az utalványozások rendben vannak.   
Minden számla és kifizetés teljesítési bizonylattal alátámasztottan és a  műszaki ellenőr 
ellenjegyzése alapján került kifizetésre.   
   
  
  
  
  
 
 
 
 
  



III./ 
RÉSZLETES MEGÁLLAPÍTÁSOK 

 
 
  
A szennyvíztisztító felújítása és a víztorony építése egy kivitelező kezében, egy szerződés 
alapján átalányáron , összekapcsolva, egy projekt keretében zajlott. 
Ugyanazon vállalkozó, a JSP 97 Kft  végezte mindkét építési beruházási munkát. 
A vállalkozó közbeszerzési eljárás során nyerte el a  generál  kivitelezői  munkát.  
   
A beruházáshoz kapcsolódóan  kötött kiviteli  szerződések  nettó összege  183.000.000.- Ft volt 
a víz és szennyvíz tekintetében.  
Ugyanúgy a JSP Kft-vel kötött szerződést az Önkormányzat a  közbeszerzési eljárás 
lebonyolítása után  55.000.000.- Ft értékben a vas és mangántalanító kivitelezésére, melyre a 
REHAU  vállalta, hogy 45 millió Ft-ot  a beruházás költségéből megtérít.  
A fentiekről szersződések készültek, mely szerződések megfelelnek a szakmai előírásoknak.  
 
A 183 millió Ft átalányáras szerződésben, a szennyvíztisztitó 96 millió Ft, a víztorony 87 millió 
Ft műszaki tartalomnak megfelelő értékkel rendelkezik.  
 
A beruházás járulékos költségei  az alábbiakból tevődnek össze: 

 2.928.000.-  Műszaki ellenőri költségek  

 1.830.000.-  Közbeszerzési eljárás költségei 

 537.860.- biztosítás, illeték 
5.295.860.-  Ft összesen 

 
A szennyvíztisztító telep  50-50%-ban Kakucs és Újhartyán tulajdonát képezi, ezért  48 millió 
Ft Kakucs Önkormányzatát terheli.  
A járulékos költségek megosztására nem került sor.  
A Kakucsi Önkormányzat a reá eső 48 millió Ft-ot négy év alatt tudja megfizetni Újhartyán 
részére.  
Erről és a fizetési ütemezésről a két Önkormányzat írásos megállapodást kötött  egymással. 
A víz beruházást érintően  a REHAU  100 millió Ft, míg a szennyvíztelep tekintetében 45 millió 
Ft közműfejlesztési hozzájárulást, összességében  145 millió Ft-ot  fizet  Önkormányzatunk 
részére.  
A szerződések a szakmai és jogi előírások szerint kerültek megkötésre.   
 
A két beruházás összes értéke az alábbiak szerint lakul:    183.000.000.- Ft   
                                                                                                 55.000.000.- Ft 
                                                                                                   5.295.860.- Ft                                                                                          
                                                                         összesen:       243.295.860.- Ft  
 
Pénzügyileg megtérülő összegek:      REHAU                    145.000.000.- Ft 
                                                                                                 22.500.000.- Ft 
                                                                                                 22.500.000.- Ft 
                                                                          összesen:      190.000.000.- Ft 
 
                                                            Kakucs                        48.000.000.- Ft   
                                                                        összesen:      238.000.000.- Ft 



 
Újhartyán Önkormányzat pénzügyi egyenlege:                                                                                                                          
                                                                        összesen:          47.295.860.- Ft  ráfordítás! 
  
 
A kivitelezés során a szerződött összeghez képest, műszakilag  is igazoltan   többlet kifizetés 
nem történt. 
 
A beruházás aktválása  2021.december 1.én  megtörtént.  
 
Az aktívált összeg : 
                                                        Víztorony   nettó      92.295.860.- Ft  
                                                        Szennyvíztisztító      48.150.000.- Ft 
A vas mangántalanító beruházás aktiválása nem történt meg, mivel nincs még működési 
engedély. 
 
 
 
 

 
 

Újhartyán, 2022. december 5. 
 
 
 
 
 

                                                                                            Csernáné Derdák Éva 
                                                                                             könyvvizsgáló 
                                                                                            Belső ellenőr  
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I./ 

AZ ELLENŐRZÉS SZERVEZÉSÉRE VONATKOZÓ ADATOK 
 
 

Az ellenőrzést végző szervezet: Trendinvest Könyvvizsgáló Kft 

A vizsgálat célja: 
Annak megállapítása, hogy az Ipari Park    
2021.évi  beruházásának elszámolása megfelel-e a 
jogszabályi előírásoknak. 

Ellenőrzött szervezet(ek):  Újhartyán Város  Önkormányzat 

Az ellenőrzés típusa: Szabályszerűségi vizsgálat 

Vonatkozó jogi háttér: 

- A költségvetési szervek belső 
kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről 
szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 

- 2000.évi C. törvény  
   

Alkalmazott ellenőrzési eszközök és 
módszertanok: 

- Dokumentumok vizsgálata, elemzése 
- Alapbizonylatok szúrópróbaszerű helyszíni 

vizsgálata 
- Vezetői interjú 

Ellenőrzött időszak: 2021. év   

Ellenőrzés időtartama: 2022. november 20-30.    

Időigény (ellenőri munkanapok 
száma): 

5 nap 

Vizsgálatvezető: 
Csernáné Derdák Éva – könyvvizsgáló 
Belső ellenőr  

Az ellenőrzött időszakban 
hivatalban lévő vezetők:                   

 
 Keindlné Fajt Andrea gazdasági vezető 
 



II./ 
VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ 

 
 
A vizsgálat során feladatunk volt az Ipari Park   2021.évi beruházásának illetve a hozzá 
kapcsolódó szennyvíztisztító felújításának vizsgálata abból a szempontból, hogy a beruházás 
megvalósítása a vonatkozó törvényi előírások szerint  történt e.  Ellenőrizni kellett az  
elszámolást, bizonylatolást, valamint, hogy a kifizetések  összhangban vannak e a 
szerződésekkel, illetve a kifizetésekkel.  
Ellenőriznünk kellett, hogy a  felmerült és elszámolt költségek    kimutatása megfelelően történt 
e, s az alkalmazott eljárások  megfelelnek e a  törvényi előírásoknak. 
Vizsgálni szükséges, hogy  a  tárgyi eszközök nyilvántartásába bekerült eszköz értékben   
megfelel e a bizonylatolt összegekkel, illetve az amortizációs  normák a  számviteli  törvényben 
rögzítetteknek megfelelően kerültek e megállapításra.   
 
Munkánk során  a számvitelről szóló 2000.évi C. törvény, valamint az államháztartás 
számviteléről szóló 4/2013.(I.11) Korm. rendelet, a Magyarország helyi önkormányzatairól  
szóló 2011.évi  CLXXXIX. törvény, valamint  az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. 
törvény  előírásai szerint jártunk el.     
  
 Meg vagyunk győződve arról, hogy vizsgálatunk során   az elvégzett munka elégséges volt 
ahhoz, hogy megalapozott véleményt formálhassunk. 
 
 
Főbb megállapításaink a következők: 
 
 
Az Önkormányzat rendelkezésünkre bocsátotta a  beruházással kapcsolatos szerződéseket, 
lehetővé tette  az előkészületi dokumentációkba  történő betekintést.  
Megkaptuk  a kivitelezéssel összefüggő számlákat, valamint a beruházás egészét végig kísérő 
jegyzőkönyveket, műszaki, hatósági  és pénzügyi dokumentumokat, a főkönyvi 
nyilvántartásokat, amelyek a vizsgálattal érintettek voltak.  
 
A kivitelező kiválasztására közbeszerzési eljárás keretében, szabályszerűen került sor. 
 
A feladat két részből állt. Egyik része a vízmű bővítése, víztorony  megépítése, a másik része a 
meglévő szennyvíztisztító bővítése, korszerűsítése. 
 
Mindkét fázis  közbeszerzés köteles. 
 
A teljes komplett  beruházáshoz kapcsolódóan  összességében  183.000.000.- Ft nettó ( fordított 
áfa) összegben , átalányáron kötött az Önkormányzat szerződést a közbeszerzés nyertesével, a      
JSP 97 Kft-vel . 
 
A REHAU részéről később merült fel az igény a vas-mangántalanító elkészítésére.  
Az Önkormányzat és a REHAU erről szerződésben megállapodott, hogy ennek a 
többletigénynek  a költségéből 45 millió Ft-ot megtérít az Önkormányzat részére. 
  
A beruházással kapcsolatosan befogadott számlák összege  nettó 243.295.860.- Ft, mely összeg  
szinkronban van a várható, szerződött összeggel.  



 
 A szennyvíztisztító  felújításának beruházási összege  96 millió Ft, a víztorony  87 millió Ft, a 
vas-mangántalanító  értéke 55 millió Ft a műszaki dokumentáció szerint. A további 5.295.860.- 
Ft  a beruházás járulékos költségeiből, a közbeszerzés és műszaki ellenőrzés költségéből és a 
hatósági díjakból tevődik össze.  
 
A beruházás  értékének kimutatása bizonylattal megalapozott, értékben helyes,   az analitikában 
minden tétel bizonylattal alátámasztott. 
Az amortizációs kulcs a sztrv. előírásainak  megfelelően került megállapításra.  
 
A szennyvíztisztító közös tulajdonú a Kakucsi Önkormányzattal, ezért  ennek felújítása a két 
Önkormányzatot terheli.  Kakucs vállalta, hogy négy év alatt a reá eső 48 millió Ft-ot megtéríti.  
A vizsgálat időpontjában megállapítható, hogy a szerződésben vállalt ütemben a  fizetési 
kötelezettségüknek eleget tettek, s a 2023-24-es évben még összességében 22 millió Ft-ot 
fognak megfizetni.  
 
  
Az ellenőrzés nyomán kialakított véleményünk a vizsgált területről, illetve a 
folyamatokról összességében: 
 
  
A kivitelező kiválasztása közbeszerzési eljáráson történt, a trv.i szabályozásnak megfelelően.  
A beruházás  összértékének megállapítása helyes, minimális eltéréssel a szerződött összegnek 
megfelelő nagyságrendben történt. A különbözet a közbeszerzés, a műszaki ellenőrzés és a 
hatósági díjak összegéből tevődik össze, melyek szerződéssel és hatósági határozattal 
alátámasztottak.   
A beruházás elszámolása, lebonyolítása  a vonatkozó  jogszabályoknak megfelelően történt. 
A könyvekben a beruházással kapcsolatos tételek megjelennek.  
A kifizetések a pénforgalmi szabályzat szerint, formailag és összegszerűen pontosan és 
szabályosan történt. 
Az utalványozások rendben vannak.   
Minden számla és kifizetés teljesítési bizonylattal alátámasztottan és a  műszaki ellenőr 
ellenjegyzése alapján került kifizetésre.   
   
  
  
  
  
 
 
 
 
  



III./ 
RÉSZLETES MEGÁLLAPÍTÁSOK 

 
 
  
A szennyvíztisztító felújítása és a víztorony építése egy kivitelező kezében, egy szerződés 
alapján átalányáron , összekapcsolva, egy projekt keretében zajlott. 
Ugyanazon vállalkozó, a JSP 97 Kft  végezte mindkét építési beruházási munkát. 
A vállalkozó közbeszerzési eljárás során nyerte el a  generál  kivitelezői  munkát.  
   
A beruházáshoz kapcsolódóan  kötött kiviteli  szerződések  nettó összege  183.000.000.- Ft volt 
a víz és szennyvíz tekintetében.  
Ugyanúgy a JSP Kft-vel kötött szerződést az Önkormányzat a  közbeszerzési eljárás 
lebonyolítása után  55.000.000.- Ft értékben a vas és mangántalanító kivitelezésére, melyre a 
REHAU  vállalta, hogy 45 millió Ft-ot  a beruházás költségéből megtérít.  
A fentiekről szersződések készültek, mely szerződések megfelelnek a szakmai előírásoknak.  
 
A 183 millió Ft átalányáras szerződésben, a szennyvíztisztitó 96 millió Ft, a víztorony 87 millió 
Ft műszaki tartalomnak megfelelő értékkel rendelkezik.  
 
A beruházás járulékos költségei  az alábbiakból tevődnek össze: 

 2.928.000.-  Műszaki ellenőri költségek  

 1.830.000.-  Közbeszerzési eljárás költségei 

 537.860.- biztosítás, illeték 
5.295.860.-  Ft összesen 

 
A szennyvíztisztító telep  50-50%-ban Kakucs és Újhartyán tulajdonát képezi, ezért  48 millió 
Ft Kakucs Önkormányzatát terheli.  
A járulékos költségek megosztására nem került sor.  
A Kakucsi Önkormányzat a reá eső 48 millió Ft-ot négy év alatt tudja megfizetni Újhartyán 
részére.  
Erről és a fizetési ütemezésről a két Önkormányzat írásos megállapodást kötött  egymással. 
A víz beruházást érintően  a REHAU  100 millió Ft, míg a szennyvíztelep tekintetében 45 millió 
Ft közműfejlesztési hozzájárulást, összességében  145 millió Ft-ot  fizet  Önkormányzatunk 
részére.  
A szerződések a szakmai és jogi előírások szerint kerültek megkötésre.   
 
A két beruházás összes értéke az alábbiak szerint lakul:    183.000.000.- Ft   
                                                                                                 55.000.000.- Ft 
                                                                                                   5.295.860.- Ft                                                                                          
                                                                         összesen:       243.295.860.- Ft  
 
Pénzügyileg megtérülő összegek:      REHAU                    145.000.000.- Ft 
                                                                                                 22.500.000.- Ft 
                                                                                                 22.500.000.- Ft 
                                                                          összesen:      190.000.000.- Ft 
 
                                                            Kakucs                        48.000.000.- Ft   
                                                                        összesen:      238.000.000.- Ft 



 
Újhartyán Önkormányzat pénzügyi egyenlege:                                                                                                                          
                                                                        összesen:          47.295.860.- Ft  ráfordítás! 
  
 
A kivitelezés során a szerződött összeghez képest, műszakilag  is igazoltan   többlet kifizetés 
nem történt. 
 
A beruházás aktválása  2021.december 1.én  megtörtént.  
 
Az aktívált összeg : 
                                                        Víztorony   nettó      92.295.860.- Ft  
                                                        Szennyvíztisztító      48.150.000.- Ft 
A vas mangántalanító beruházás aktiválása nem történt meg, mivel nincs még működési 
engedély. 
 
 
 
 

 
 

Újhartyán, 2022. december 5. 
 
 
 
 
 

                                                                                            Csernáné Derdák Éva 
                                                                                             könyvvizsgáló 
                                                                                            Belső ellenőr  


