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AZ ELLENORZES SZERVEZESERE VONATKOZO ADATOK

Az ellenérzést végzo szervezet:

Trendinvest Konyvvizsgalo Kft

A vizsgalat célja:

Annak megallapitasa, hogy az Ipari Park
2021.¢évi beruhdzasanak elszamolésa megfelel-e a
jogszabalyi eléirasoknak.

Ellenorzott szervezet(ek):

Ujhartyan Varos Onkormanyzat

Az ellenérzés tipusa:

Szabalyszerliségi vizsgalat

Vonatkozo jogi hattér:

- A koltségvetési szervek belso
kontrollrendszerérdl és belso ellendrzésérol
sz016 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet

- 2000.¢vi C. torvény

Alkalmazott ellenorzési eszkozok és

- Dokumentumok vizsgalata, elemzése
- Alapbizonylatok szaroprobaszerii helyszini

modszertanok: vizsgalata
- Vezetdi interju
Ellenorzott idoszak: 2021. év

Ellenorzés idotartama:

2022. november 20-30.

Idéigény (ellenéri munkanapok
szama):

5 nap

Vizsgalatvezeto:

Csernané Derdak Eva — konyvvizsgalo
Belsd ellenér

Az ellenorzott idoszakban
hivatalban 1évo vezetok:

KeindIné Fajt Andrea gazdasagi vezetd




IL./
VEZETOI OSSZEFOGLALO

A vizsgalat soran feladatunk volt az Ipari Park  2021.évi beruhazasanak illetve a hozza
kapcsolddo szennyviztisztitod felujitasanak vizsgalata abbol a szempontbdl, hogy a beruhazas
megvalositdsa a vonatkoz6 torvényi eldirasok szerint tortént e. Ellendrizni kellett az
elszamolést, bizonylatolast, valamint, hogy a kifizetések  Osszhangban vannak e a
szerzOdésekkel, illetve a kifizetésekkel.

Ellendrizniink kellett, hogy a felmeriilt és elszamolt koltségek kimutatdsa megfelelden tortént
e, s az alkalmazott eljarasok megfelelnek e a torvényi eldirasoknak.

Vizsgalni sziikséges, hogy a targyi eszk6zOk nyilvantartasaba bekeriilt eszkoz értékben
megfelel e a bizonylatolt sszegekkel, illetve az amortizacids normak a szamviteli tdrvényben
rogzitetteknek megfelelden kertiltek e megallapitasra.

Munkank soran a szamvitelrél szolo 2000.évi C. torvény, valamint az allamhdaztartés
szamvitelérdl szolo 4/2013.(1.11) Korm. rendelet, a Magyarorszag helyi dnkormanyzatair6l
sz0lo 2011.¢vi CLXXXIX. térvény, valamint az allamhaztartasrol sz6l6 2011.évi CXCV.
torvény eldirasai szerint jartunk el.

Meg vagyunk gy6zddve arrol, hogy vizsgalatunk soran az elvégzett munka elégséges volt
ahhoz, hogy megalapozott véleményt formalhassunk.

Fobb megallapitasaink a kovetkezok:

Az Onkormanyzat rendelkezésiinkre bocsitotta a beruhazassal kapcsolatos szerzddéseket,
lehetdvé tette az elokésziileti dokumentaciokba torténd betekintést.

Megkaptuk a kivitelezéssel 0sszefiiggd szamlakat, valamint a beruhdzas egészét végig kiséro
jegyz6konyveket, miszaki, hatdsagi ¢s pénziigyi dokumentumokat, a fokonyvi
nyilvantartasokat, amelyek a vizsgalattal érintettek voltak.

A kivitelezd kivalasztasara kdzbeszerzési eljaras keretében, szabalyszerlien keriilt sor.

A feladat két részbdl allt. Egyik része a vizmi bévitése, viztorony megépitése, a masik része a
meglévo szennyviztisztitd bovitése, korszeriisitése.

Mindkét fazis kozbeszerzés koteles.

A teljes komplett beruhazashoz kapcsoloddan 6sszességében 183.000.000.- Ft netto ( forditott
4fa) sszegben , atalanyaron kotott az Onkormanyzat szerzodést a kozbeszerzés nyertesével, a
JSP 97 Kft-vel .

A REHAU részérol késobb mertilt fel az igény a vas-mangantalanité elkészitésére.
Az Onkormanyzat és a REHAU err6l szerzddésben megallapodott, hogy ennek a
tobbletigénynek a koltségébol 45 millid Ft-ot megtérit az Onkormanyzat részére.

A beruhazassal kapcsolatosan befogadott szamlak 6sszege nettd 243.295.860.- Ft, mely Osszeg
szinkronban van a varhato, szerz6dott 6sszeggel.



A szennyviztisztitd feljitasanak beruhdzasi 6sszege 96 millio Ft, a viztorony 87 milli6 Ft, a
vas-mangantalanité értéke 55 millié Ft a miiszaki dokumentécio szerint. A tovabbi 5.295.860.-
Ft a beruhazas jarulékos koltségeibodl, a kozbeszerzés és miiszaki ellendrzés koltségébdl €s a
hatdsagi dijakbdl tevodik dssze.

A beruhazas értékének kimutatasa bizonylattal megalapozott, értékben helyes, az analitikdban
minden tétel bizonylattal alatimasztott.
Az amortizacios kulcs a sztrv. eldirdsainak megfelelden keriilt megallapitasra.

A szennyviztisztitd kozos tulajdonti a Kakucsi Onkormdanyzattal, ezért ennek fel(jitasa a két
Onkormanyzatot terheli. Kakucs véllalta, hogy négy év alatt a red esé 48 millié Ft-ot megtériti.
A vizsgalat idOpontjadban megallapithatd, hogy a szerzddésben vallalt iitemben a fizetési
kotelezettségiiknek eleget tettek, s a 2023-24-es évben még Osszességében 22 millid Ft-ot
fognak megfizetni.

Az ellenérzés nyoman Kialakitott véleményiink a vizsgalt teriiletrol, illetve a
folyamatokrol osszességében:

A kivitelezo kivalasztasa kozbeszerzési eljarason tortént, a trv.i szabalyozasnak megfelelden.
A beruhazas Osszértékének megallapitasa helyes, minimalis eltéréssel a szerz6dott 6sszegnek
megfeleld nagysagrendben tortént. A kiilonbozet a kdzbeszerzés, a miszaki ellendrzés és a
hatosagi dijak 0sszegébdl tevddik 0Ossze, melyek szerzédéssel és hatdsdgi hatarozattal
alatdmasztottak.

A beruhazés elszamolasa, lebonyolitdsa a vonatkozd jogszabalyoknak megfelelden tortént.

A konyvekben a beruhdzassal kapcsolatos tételek megjelennek.

A kifizetések a pénforgalmi szabalyzat szerint, formailag és Osszegszerlien pontosan ¢és
szabalyosan tortént.

Az utalvanyozasok rendben vannak.

Minden szamla és kifizetés teljesitési bizonylattal aldtamasztottan és a miiszaki ellendr
ellenjegyzése alapjan keriilt kifizetésre.



IIL./
RESZLETES MEGALLAPITASOK

A szennyviztisztitd feltjitasa és a viztorony épitése egy kivitelezd kezében, egy szerzddés
alapjan atalanyaron , 6sszekapcsolva, egy projekt keretében zajlott.

Ugyanazon vallalkozd, a JSP 97 Kft végezte mindkét épitési beruhdzasi munkat.

A vallalkoz6 kdzbeszerzési eljaras soran nyerte el a general kivitelez6i munkat.

A beruhazashoz kapcsoldodoan kotott kiviteli szerzodések nettd dsszege 183.000.000.- Ft volt
a viz és szennyviz tekintetében.

Ugyanugy a JSP Kft-vel kotott szerzédést az Onkorméanyzat a  kdzbeszerzési eljaras
lebonyolitasa utdn 55.000.000.- Ft értékben a vas és mangantalanitd kivitelezésére, melyre a
REHAU vdllalta, hogy 45 milli6 Ft-ot a beruhazas koltségébdl megtérit.

A fentiekrdl szerszodések késziiltek, mely szerzodések megfelelnek a szakmai eléirasoknak.

A 183 milli6 Ft atalanyaras szerzédésben, a szennyviztisztitdé 96 millio Ft, a viztorony 87 milli6
Ft miiszaki tartalomnak megfelel6 értékkel rendelkezik.

A beruhazas jarulékos koltségei az aldbbiakbol tevddnek Ossze:
e 2.928.000.- Miiszaki ellendri koltségek

e 1.830.000.- Kozbeszerzési eljaras koltségei
e 537.860.- biztositas, illeték
5.295.860.- Ft Osszesen

A szennyviztisztito telep 50-50%-ban Kakucs és Ujhartyan tulajdonat képezi, ezért 48 millid
Ft Kakucs Onkorméanyzatat terheli.

A jarulékos koltségek megosztasara nem keriilt sor.

A Kakucsi Onkorméanyzat a rea esé 48 millio Ft-ot négy év alatt tudja megfizetni Ujhartyan
részére.

Errdl és a fizetési litemezésrdl a két Onkormdanyzat irdsos megallapodast kotdtt egymassal.

A viz beruhazast érintéen a REHAU 100 milli6é Ft, mig a szennyviztelep tekintetében 45 millid
Ft kdzmiifejlesztési hozzajaruldst, 6sszességében 145 millio Ft-ot fizet Onkorményzatunk
részére.

A szerzOdések a szakmai és jogi eldirasok szerint kertiltek megkotésre.

A két beruhazas osszes értéke az alabbiak szerint lakul: 183.000.000.- Ft
55.000.000.- Ft

5.295.860.- Ft

o0sszesen: 243.295.860.- Ft

Pénziigyileg megtériilé 6sszegek: REHAU 145.000.000.- Ft
22.500.000.- Ft

22.500.000.- Ft

osszesen:  190.000.000.- Ft

Kakucs 48.000.000.- Ft
o0sszesen: 238.000.000.- Ft



Ujhartyan Onkormanyzat pénziigyi egyenlege:
Osszesen: 47.295.860.- Ft raforditas!

A kivitelezés soran a szerz6dott sszeghez képest, miiszakilag is igazoltan tobblet kifizetés
nem tortent.

A beruhazas aktvalasa 2021.december 1.€n megtortént.

Az aktivalt 6sszeg :

Viztorony nettdé  92.295.860.- Ft

Szennyviztisztito  48.150.000.- Ft
A vas mangantalanitd beruhdzds aktivaldsa nem tortént meg, mivel nincs még mikodési
engedély.

Ujhartyan, 2022. december 5.

Csernané Derdak Eva
konyvvizsgald
Bels6 ellendr
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Ellenorzott szervezet(ek):

Ujhartyan Varos Onkormanyzat

Az ellenérzés tipusa:

Szabalyszerliségi vizsgalat

Vonatkozo jogi hattér:

- A koltségvetési szervek belso
kontrollrendszerérdl és belso ellendrzésérol
sz016 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet

- 2000.¢vi C. torvény

Alkalmazott ellenorzési eszkozok és

- Dokumentumok vizsgalata, elemzése
- Alapbizonylatok szaroprobaszerii helyszini

modszertanok: vizsgalata
- Vezetdi interju
Ellenorzott idoszak: 2021. év

Ellenorzés idotartama:

2022. november 20-30.

Idéigény (ellenéri munkanapok
szama):

5 nap

Vizsgalatvezeto:

Csernané Derdak Eva — konyvvizsgalo
Belsd ellenér

Az ellenorzott idoszakban
hivatalban 1évo vezetok:

KeindIné Fajt Andrea gazdasagi vezetd




IL./
VEZETOI OSSZEFOGLALO

A vizsgalat soran feladatunk volt az Ipari Park  2021.évi beruhazasanak illetve a hozza
kapcsolddo szennyviztisztitod felujitasanak vizsgalata abbol a szempontbdl, hogy a beruhazas
megvalositdsa a vonatkoz6 torvényi eldirasok szerint tortént e. Ellendrizni kellett az
elszamolést, bizonylatolast, valamint, hogy a kifizetések  Osszhangban vannak e a
szerzOdésekkel, illetve a kifizetésekkel.

Ellendrizniink kellett, hogy a felmeriilt és elszamolt koltségek kimutatdsa megfelelden tortént
e, s az alkalmazott eljarasok megfelelnek e a torvényi eldirasoknak.

Vizsgalni sziikséges, hogy a targyi eszk6zOk nyilvantartasaba bekeriilt eszkoz értékben
megfelel e a bizonylatolt sszegekkel, illetve az amortizacids normak a szamviteli tdrvényben
rogzitetteknek megfelelden kertiltek e megallapitasra.

Munkank soran a szamvitelrél szolo 2000.évi C. torvény, valamint az allamhdaztartés
szamvitelérdl szolo 4/2013.(1.11) Korm. rendelet, a Magyarorszag helyi dnkormanyzatair6l
sz0lo 2011.¢vi CLXXXIX. térvény, valamint az allamhaztartasrol sz6l6 2011.évi CXCV.
torvény eldirasai szerint jartunk el.

Meg vagyunk gy6zddve arrol, hogy vizsgalatunk soran az elvégzett munka elégséges volt
ahhoz, hogy megalapozott véleményt formalhassunk.

Fobb megallapitasaink a kovetkezok:

Az Onkormanyzat rendelkezésiinkre bocsitotta a beruhazassal kapcsolatos szerzddéseket,
lehetdvé tette az elokésziileti dokumentaciokba torténd betekintést.

Megkaptuk a kivitelezéssel 0sszefiiggd szamlakat, valamint a beruhdzas egészét végig kiséro
jegyz6konyveket, miszaki, hatdsagi ¢s pénziigyi dokumentumokat, a fokonyvi
nyilvantartasokat, amelyek a vizsgalattal érintettek voltak.

A kivitelezd kivalasztasara kdzbeszerzési eljaras keretében, szabalyszerlien keriilt sor.

A feladat két részbdl allt. Egyik része a vizmi bévitése, viztorony megépitése, a masik része a
meglévo szennyviztisztitd bovitése, korszeriisitése.

Mindkét fazis kozbeszerzés koteles.

A teljes komplett beruhazashoz kapcsoloddan 6sszességében 183.000.000.- Ft netto ( forditott
4fa) sszegben , atalanyaron kotott az Onkormanyzat szerzodést a kozbeszerzés nyertesével, a
JSP 97 Kft-vel .

A REHAU részérol késobb mertilt fel az igény a vas-mangantalanité elkészitésére.
Az Onkormanyzat és a REHAU err6l szerzddésben megallapodott, hogy ennek a
tobbletigénynek a koltségébol 45 millid Ft-ot megtérit az Onkormanyzat részére.

A beruhazassal kapcsolatosan befogadott szamlak 6sszege nettd 243.295.860.- Ft, mely Osszeg
szinkronban van a varhato, szerz6dott 6sszeggel.



A szennyviztisztitd feljitasanak beruhdzasi 6sszege 96 millio Ft, a viztorony 87 milli6 Ft, a
vas-mangantalanité értéke 55 millié Ft a miiszaki dokumentécio szerint. A tovabbi 5.295.860.-
Ft a beruhazas jarulékos koltségeibodl, a kozbeszerzés és miiszaki ellendrzés koltségébdl €s a
hatdsagi dijakbdl tevodik dssze.

A beruhazas értékének kimutatasa bizonylattal megalapozott, értékben helyes, az analitikdban
minden tétel bizonylattal alatimasztott.
Az amortizacios kulcs a sztrv. eldirdsainak megfelelden keriilt megallapitasra.

A szennyviztisztitd kozos tulajdonti a Kakucsi Onkormdanyzattal, ezért ennek fel(jitasa a két
Onkormanyzatot terheli. Kakucs véllalta, hogy négy év alatt a red esé 48 millié Ft-ot megtériti.
A vizsgalat idOpontjadban megallapithatd, hogy a szerzddésben vallalt iitemben a fizetési
kotelezettségiiknek eleget tettek, s a 2023-24-es évben még Osszességében 22 millid Ft-ot
fognak megfizetni.

Az ellenérzés nyoman Kialakitott véleményiink a vizsgalt teriiletrol, illetve a
folyamatokrol osszességében:

A kivitelezo kivalasztasa kozbeszerzési eljarason tortént, a trv.i szabalyozasnak megfelelden.
A beruhazas Osszértékének megallapitasa helyes, minimalis eltéréssel a szerz6dott 6sszegnek
megfeleld nagysagrendben tortént. A kiilonbozet a kdzbeszerzés, a miszaki ellendrzés és a
hatosagi dijak 0sszegébdl tevddik 0Ossze, melyek szerzédéssel és hatdsdgi hatarozattal
alatdmasztottak.

A beruhazés elszamolasa, lebonyolitdsa a vonatkozd jogszabalyoknak megfelelden tortént.

A konyvekben a beruhdzassal kapcsolatos tételek megjelennek.

A kifizetések a pénforgalmi szabalyzat szerint, formailag és Osszegszerlien pontosan ¢és
szabalyosan tortént.

Az utalvanyozasok rendben vannak.

Minden szamla és kifizetés teljesitési bizonylattal aldtamasztottan és a miiszaki ellendr
ellenjegyzése alapjan keriilt kifizetésre.



IIL./
RESZLETES MEGALLAPITASOK

A szennyviztisztitd feltjitasa és a viztorony épitése egy kivitelezd kezében, egy szerzddés
alapjan atalanyaron , 6sszekapcsolva, egy projekt keretében zajlott.

Ugyanazon vallalkozd, a JSP 97 Kft végezte mindkét épitési beruhdzasi munkat.

A vallalkoz6 kdzbeszerzési eljaras soran nyerte el a general kivitelez6i munkat.

A beruhazashoz kapcsoldodoan kotott kiviteli szerzodések nettd dsszege 183.000.000.- Ft volt
a viz és szennyviz tekintetében.

Ugyanugy a JSP Kft-vel kotott szerzédést az Onkorméanyzat a  kdzbeszerzési eljaras
lebonyolitasa utdn 55.000.000.- Ft értékben a vas és mangantalanitd kivitelezésére, melyre a
REHAU vdllalta, hogy 45 milli6 Ft-ot a beruhazas koltségébdl megtérit.

A fentiekrdl szerszodések késziiltek, mely szerzodések megfelelnek a szakmai eléirasoknak.

A 183 milli6 Ft atalanyaras szerzédésben, a szennyviztisztitdé 96 millio Ft, a viztorony 87 milli6
Ft miiszaki tartalomnak megfelel6 értékkel rendelkezik.

A beruhazas jarulékos koltségei az aldbbiakbol tevddnek Ossze:
e 2.928.000.- Miiszaki ellendri koltségek

e 1.830.000.- Kozbeszerzési eljaras koltségei
e 537.860.- biztositas, illeték
5.295.860.- Ft Osszesen

A szennyviztisztito telep 50-50%-ban Kakucs és Ujhartyan tulajdonat képezi, ezért 48 millid
Ft Kakucs Onkorméanyzatat terheli.

A jarulékos koltségek megosztasara nem keriilt sor.

A Kakucsi Onkorméanyzat a rea esé 48 millio Ft-ot négy év alatt tudja megfizetni Ujhartyan
részére.

Errdl és a fizetési litemezésrdl a két Onkormdanyzat irdsos megallapodast kotdtt egymassal.

A viz beruhazast érintéen a REHAU 100 milli6é Ft, mig a szennyviztelep tekintetében 45 millid
Ft kdzmiifejlesztési hozzajaruldst, 6sszességében 145 millio Ft-ot fizet Onkorményzatunk
részére.

A szerzOdések a szakmai és jogi eldirasok szerint kertiltek megkotésre.

A két beruhazas osszes értéke az alabbiak szerint lakul: 183.000.000.- Ft
55.000.000.- Ft

5.295.860.- Ft

o0sszesen: 243.295.860.- Ft

Pénziigyileg megtériilé 6sszegek: REHAU 145.000.000.- Ft
22.500.000.- Ft

22.500.000.- Ft

osszesen:  190.000.000.- Ft

Kakucs 48.000.000.- Ft
o0sszesen: 238.000.000.- Ft



Ujhartyan Onkormanyzat pénziigyi egyenlege:
Osszesen: 47.295.860.- Ft raforditas!

A kivitelezés soran a szerz6dott sszeghez képest, miiszakilag is igazoltan tobblet kifizetés
nem tortent.

A beruhazas aktvalasa 2021.december 1.€n megtortént.

Az aktivalt 6sszeg :

Viztorony nettdé  92.295.860.- Ft

Szennyviztisztito  48.150.000.- Ft
A vas mangantalanitd beruhdzds aktivaldsa nem tortént meg, mivel nincs még mikodési
engedély.

Ujhartyan, 2022. december 5.

Csernané Derdak Eva
konyvvizsgald
Bels6 ellendr



