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DAKOV K. Gordiil§ Fejlesztési Terv 2018.-2032.

1./ Alapadatok:

Ellatasi teriilet: Ujhartydn
Vizikézmli-szolgaltatasi agazat: kiézmiives szennyvizelvezetés
Vizikézmii-rendszer kédja: 22-06293-1-001-00-10

Ellatasért felelds(0k) megnevezése: Ujhartyan Viros Onkermanyzata
Vizikézmi-szolgaltatd megnevezése: Dabas és Kérnyéke Viziigyi Kft.
Uzemeltetés formgja: bériizemeltetés

2./ Bevezetés;

Jelen gordiils fejlesztési terv (tovabbiakban: GFT) feltjitisi és potlasi tervrésze a vizikdzmii-
szolgaltatasré! sz616 2011, évi CCIX. torvény 11. §., az 58/2013. (11.27.) Kormanyrendelet, valamint a
61/2015. (X.21.) NFM rendelet alapjan keriilt &sszeallitdsra.

A feltjitasi és potlasi tervrész a vizikdzmii-szolgaltatds hosszi tavi biztosithatosaga érdekében 15
¢ves id6tavra késziilt, mely 3 id6beli litemben tartalmazza a kovetkezd 15 évre vonatkozo elvégzendo
feladatokat, forrasigényeket:

~ L ttem: egy éves iddtartam, 2018. évben elvégzendd feltjitdsi és potlasi feladatok és
kéltségkalkulaciok.

— 1L ditem: négyéves id6tartam, 2019.-2022. években elvégzendd feltjitdsi és potlasi feladatok és
kéltségbecslések.

— L iitem: tiz éves id6tartam, 2023.-2032. években elvégzendd feljitasi és potlasi feladatok és
koltségbecsiések.

3./ Vizikézmii-rendszer bemutatdsa, f6bb miiszaki jellemzoi:

Szennyvizelvezets rendszer bemutatdsa:

Az alkalmazott ISEK]I vakuumos szennyvizelvezeté rendszer mikodési elve szerint a technoldgia a
szennyvizszallitisnal az atmoszférikus nyomast és egy zart rendszerben uralkodd részleges vakuum
kozott fellépd nyomaskiildnbséget hasznositja.

Elemei: vakuumos gyiijtbakna ISEK1 szelepekkel, gravitdcits csatornak, sziikség szerinti nyomo
vezetékkel, vakuumos géphaz szerelvényekkel, és a vikuumgéphaz valamint a fogadé telep kdzotti

nyomott vezeték.
A halézaton Osszegy(ijttt szennyviz a vaikuumgéphdzbél nyomott vezetékszakaszon jut el az

Ujhartyan-Kakucs kzds szennyviztelepére.

Vakuumos szennyvizelvezetd csatorna hossza (anyaga). 16.212 m (KPE)
Gravitdci6s szennyvizelvezet csatorna hossza (anyaga): 13.706 m (KG-PVC)
Nyomids alatti csatornahal6zat hossza (anyaga): 1.285 m (KPE)
Hézi bekétések szama: 1.008 db.
Szelepakna ISEKI szelepekkel: 228 db.
Vikuumgéphdz:

Epiilet:

75 m x 58 m x 2,7 m. belmérettel, 43,5 m’ alapteriiletdi miitérgy, amely magiba foglalja a
technolégiai és szocialis helységeket.

Gépészete:
16 m’-es vakuum tartaly, 2 db. vakuum szivattyu (SC-3 NASH tipusu), kitaplalé szivattya 2 db (ABS

AFP 0832 M 70/2 C tipusti)
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Atemeldk:

1./ szédnit dtemeld cime: Ujhartyan, 1100/9 hrsz.
Gépészete: 1+1 db. ABS ATP 0832-1 M 70/2

2./ szdm1 4temeld cime: Ujhartyéan, 85/18 hrsz.
Gépészete: 1+1 db. ABS ATP 0832 M 70/2

Jelenlegi milszaki dllapot:

A szennyvizhalozat gerincvezetékei és a hozzatartozé bekdtd szennyvizvezetékek milanyag anyaguak,
ezért feljitasra nem szorulnak,

A szennyvizhal6zathoz tartozé meglévé épitmények, miitargyak jelenlegi miiszaki 4llapota megfelels,
viszont a gépészeti ¢s villamossagi berendezések idészakos felujitasokat igényelnek.

Az ISEKI vikuumszelepek folyamatos feljitdsat tervezni kell, a biztonsdgos iizemfenntartésa
érdekében.

Uzemeltetési tapasztalat (figyelembe véve a telepiilés szennyviz igénybevételét), hogy az lizembe
helyezett atemelé szivattylk és vakuumszivattynk kb. 5 évi iizemeltetési id5 elteltével feltijitisokra
szorul. Tekintettel az alacsony értékii hasznalati dijra (100 eFt./év) a jelen GFT felujitdsi és pétldsi
tervrész IL. és IIL iitemeiben ezek a felijitasi munkak tervezve lettek, forrdshidnyos megnevezéssel,

A GFT a jelenlegi miiszaki allapot figyelembe vételével késziilt el.

4./ A felujitdsi és potldsi tevékenységhez rendelkezésre 8116 forrasok bemutatdsa:

Az Ujhartyén Onkorményzataval kétott bérleti- -lizemeltetési szerzodés V/5. pontjdban meghatarozott
bérleti dij 8sszege. Ennek értéke: 100 eFt./év + AFA.

A rendelkezésre 4llé forrdskeret Osszegébdl, a vizikdzmii-szolgltatdsrél sz6lé 2011, évi CCIX.
torvény egyes rendelkezéseinck végrehajtasarol szél6 58/2013. (I1.27.) Korm. rendelet (a
tovabbiakban: Vhr) 90/C. §. (2) alapjan, az 1. iitemben a kéltségterv 15%-4t, az elSre nem lathatd
koriilmények miatt, a rendkiviili helyzetbdl ad6do feladatok elvégzésére, az alabbiak szerint el lett
kiildnitve:

Megnevezés Rendelkezésre allé Elkiilonitett 6sszeg | Felujitisra és potldsra

forris (netto eFt.) (nettd eFt.) | tervezett dsszeg (nettd
eFt.)

I Utemnél (1 éves

idétartamra): 100 B 8

II. Utemnél (4 éves

. 4

idétartamra): 00 0 400

'III,: Utemnél (10 éves 1.000 0 1.000

idétartamra):

5./ A rendelkezésre dll6 pénziigyi forrdsok terhére, a leginkibb indokolt fejlesztésekre tirténé
felhasznaldsdnak bemutatisa:

A GFT felujitasi és potlasi tervrész készitési idoszakdban a DAKOV KA. figyelembe vette, a Kft.
miszaki vezeté szakemberek és munkatarsak tobb éves vizikdzmii-lizemeltetésben eltsltstt szakmai
tapasztalatait. A szakmai tapasztalatok mellett a folyamatosan vezetett iizemnaplékban és
munkalapokban r6gzitett hibaelhdritdsi, karbantartdsi és felbjitasi feladatok alapjan megvizsgaldsra
keriilt, hogy a cég tizemelésében 1év8 Ujhartyén szennyvizelvezetés rendszernél, melyek azok a
legfontosabb felujitasi €s potlasi feladatok, amelyekkel az tizembiztonsag folyamatosan fenntarthatd.

~3~




DAKOV Kfi. Gordild Fejlesztési Terv 2018.-2032.

A leginkabb indokolt fejlesztési feladatok tervezésénél fontos szempont volt az Ujhartyén
szennyvizelvezetés rendszernél kimutatott miiszaki jellegii statisztikai adatok elemzése.

A DAKOV Kft. figyelembe vette &s feliilvizsgalta a 2016. szeptember 30.-4n a Magyar Energetikai és
Ko6zmii-szabalyozéasi Hivatal részére leadott, 2017.-2031. id6tavra szolo GFT-ben tervezett miiszaki
feladatokat.

A DAKOV Kft. a fentickben bemutatott tervezési szempontok figyelembe vételével allitotta Gssze a
feldjitsi és potlasi tervrésznél, a tervezett feladatok fontossdgi sorrendjét.

6./ A felijitdsi és pétlisi tervrész I. iitemének miiszaki leirdsa, a fé6bb miiszaki jellemz6i, és a

tervezett koltség bemutatasa, a 61/2015, (X.21.) NFM rendelet 3.8 (1) bekezdése szerint:

A felujitasi és pétlasi tervrész 4./ pontjdban meghatarozott rendelkezésre 4116 tervezett Osszeg az 1.
iitemre: 85 eFt.

Az 1. iitemben a rendelkezésre allo pénziigyi forraskeretre tervezett felijitisi és pétlasi
feladatok:

L Utem 1./ feladat: vaikuumszelepek feltjitasa

ISEKI vékuumszelepek vezérldinek kopo alkatrész cseréje, mert a rendszer a létesitése Ota eldregedett
és szilkségessé valt a vakuumszelepek feltijitasa. A vakuumszelepek felijitasira az Uizemeltetési
tapasztalat szerint, éves szinten 100 eFt. koltséggel kalkuldlni kell, a folyamatos és biztonsdgos
tizemmdd fenntartisa érdekében.

A tervezett Osszeg lizemeltetdi tapasztalatok alapjdn miiszaki becsléssel lett megadva, melynek
Osszege: 85 eFt.

Rendelkezésre allé pénziigyi forras terhére az L. iitem tervezett feladatainak dsszegzése:

Tervezelt feladat megnevezése Tervezett kéltség eFt,
Vakuumszelepek felujitasa: 85
Osszesen: 85

Az 1. iitemben tervezett feladatok nem engedély kételes tevékenységek, ezért nincs a felujitdsi és
pdtlasi tervrészhez hatdsag altal kibocsatott engedélyes okirat csatolva.

Az elvégzendé feladatoknak kdrnyezetre gyakorolt karos hatdsa nincs.

7./ A felujitasi és potlasi tervrész 11, iitemének miiszaki leirdsa, a foébb miiszaki jellemzéi, és a
tervezett kiltséz bemutatisa, a 61/2015. (X.21.) NFM rendelet 3.§ (2) bekezdése szerint:

A felujitasi és poétlasi tervrész 4./ pontjdban meghatarozott rendelkezésre 4ll6 tervezett dsszeg a 1L
titemre: 400 eFt. : :

A 1L iitemben a rendelkezésre Aall6 pénziigyi forriskeretre tervezett felhjitiasi és potlasi
feladatok:

II. Utem 1./ feladat: vakuumszelepek feldjitasa

Miiszaki leiras az I, iitemben megtaldlhatd. A vakuumszelepek felijitasara az lizemeltetési tapasztalat
szerint, éves szinten 100 eFt. koltséggel kalkulalni kell, a folyamatos és biztonsigos ilizemmad

fenntartasa érdekében.
A tervezett Osszeg lizemeltetdi tapasztalatok alapjan miiszaki becsléssel lett megadva, melynek

Gsszege: 4 év x 100 eFt./év = 400 cFt.



DAKOV Kft. Gordiil§ Fejlesztési Terv 2018.-2032.

Rendelkezésre 4116 pénziigyi forras terhére az II. iitem tervezett feladatainak dsszegzése:

Tervezett feladat megnevezése Tervezett kiltség elt.
Viakuumszelepek felujitasa: 400
Osszesen: 400

II. iitemben tervezett forrdshidanyos feladat:

Vakuumszivattyik felujitasa:

Vékuumgéphdzban meglévd 1. és 2. szamG NASH SC-3 tipust vékuumszivattylk feldjitisa. A
vakuumszivattyuok a megnovekedett lakossagi fogyasztds miatt nagyobb igénybevételnek vannak

kitéve, ezért indokolt a vikuumszivattyik iddszaki feldjitasa.

A tervezett Osszeg Uzemeltetdi tapasztalatok alapjan miiszaki becsléssel lett megadva, melynek
tsszege: 4.000 eFt.

A II {itemben tervezett feladatok nem engedélyes tevékenységek, ezért nincs a feljitasi és potlasi
tervrészhez hatosag altal kibocsatott engedélyes okirat csatolva.

Az elvégzendé feladatoknak kdrnyezetre gyakorolt kdros hatasa nincs.
A 61/2015. (X.21.) NFM rendelet 3. § (2) d) pontja alapjan a DAKOV Kft. nyilatkozza, hogy a II.,

iitemben tervezett feladatok esetleges elmaradasaval a telepiilés szennyvizelvezetésének biztonsigos
iizemeltetését veszélyeztetheti, és a mitkodbképességét kockaztathatja.

8./ A felajitasi és poilasi tervrész III. iitemének miiszaki leirdsa, a f6bb miiszaki jellemzdi, és a
fervezett kijltség bemutatasa, a 61/2015. (X.21.) NFM rendelet 3.§ (3) bekezdése szerint:

A felujitasi és potlasi tervrész 4./ pontjaban meghatarozott rendelkezésre allé tervezett 8sszeg a IIIL
titemre: 1.000 cFt.

A IIL iitemben a rendelkezésre Allo pénziigyi forraskerefre tervezett felujitasi és potlisi
feladatok:

I Utem 1./ feladat: vakuumszelepek felijitdsa

Miiszaki leirés az I. itemben megtalalhatd. A vakuumszelepek felQjitasara az iizemeltetési tapasztalat
szerint, éves szinten 100 eFt. koltséggel kalkulalni kell, a folyamatos €s biztonsdgos iizemmod

fenntartdsa érdekében.

A tervezett 8sszeg iizemeltetdi tapasztalatok alapjan miiszaki becsléssel lett megadva, melynek
Osszege: 10 év x 100 eFt./év = 1.000 eFt.

Rendelkezésre all6 pénziigyi forras terhére az IL iitem tervezett feladatainak dsszegzése:

Tervezett feladat megnevezése Tervezett kiltség eFt.
Vakuumszelepek felujitasa: 1.000
Osszesen: 1.000



DAKOV Kfi. Gordils Fejlesztési Terv 2018.-2032.

1L iitemben tervezett forrdshidnyos feladat:
Vikuumszivattyik felijitasa;

Véakuumgéphdzban meglévs 1. és 2. szdma NASH SC-3 tipusi vakoumszivattyiik felijitisa. A
vakuumszivattylik a megndvekedett lakossagi fogyasztds miatt nagyobb igénybevételnek vannak
kitéve, ezért indokolt a vakuumszivattyuk id6szaki felijitisa.

A tervezett Osszeg lizemeltetdi tapasztalatok alapjan miiszaki becsléssel lett megadva, melynek
osszege: 4.000 eFt,

A TIL. itemben tervezett feladatok nem engedély koteles tevékenységek, ezért nincs a felijitdsi és
potlasi tervrészhez hatdsag &ltal kibocsatott engedélyes okirat csatolva.

Az elvégzendd feladatoknak kdrnyezetre gyakorolt kdros hatasa nincs.
A 61/2015. (X.21.) NFM rendelet 3. § (3) d) pontja alapjan a DAKOV Kft. nyilatkozza, hogy a TIL

{itemben tervezett feladatok esetleges elmaradasaval a telepiilés szennyvizelvezetésének biztonsagos
lizemeltetését veszélyeztetheti, és a mikoddképességét kockaztathatja.
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