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DAKOV Kft. Gordiil Fejlesztési Terv 2024.-2038.

1./ Alapadatok;

Ellatasi tertilet: Ujhartyan

Vizikézmi-szolgaltatisi dgazat: kézmiives ivovizellatis
Vizikdzmi-rendszer kddja: 11-06293-1-001-00-15

Ellatasért felelds{6k) megnevezése: Ujhartyan Véros Onkormanyzata
Vizikbzmi-szolgéltaté megnevezése: DAKOV Dabas és Kérnyéke Viziigyi Kft.
Uzemeltetés formaja: bérleti-izemeltetési szerzOdés

2./ Bevezetés:

Jelen gbrdiild fejlesztési terv (tovabbiakban: GFT) felujitdsi és potlasi tervrésze a vizikézmi-
szolgaltatasrél szol6 2011, évi CCIX. tdrvény 11. §., az 58/2013. (I1.27.) Korméanyrendelet, valamint a
61/2015. (X.21.) NFM rendelet alapjan keriilt 6sszeéllitasra,

A beruhdzasi tervrész a vizikbzmii-szolgaltatds hosszi tavid biztosithatdsaga érdekében 15 éves
id6tavra késziilt, mely 3 id6beli iitemben tartalmazza a kdvetkezd 15 €vre vonatkozd elvégzendd
feladatokat, forrasigényeket:

— L item: egy éves idGtartam, 2024. évben elvégzend6 felujitasi és potlasi feladatok ¢s
koltségkalkulacidk.

— IL item: négyéves id6tartam, 2025.-2028. években elvégzendd felujitasi és potlasi feladatok
és kéltségbecslések,

— IIL dtem: tiz éves id&tartam, 2029.-2038. években elvégzendd felijitasi és potlasi feladatok és
koltségbecslések.

3./ Vizikozmii-rendszer bemutatasa, fobb miiszaki jellemzoi:

Vizellato rendszer bemutatdsa:
Vizmi telep cime: Ujhartyan, Cigleher u. 1/a.
Vizm{ mértékadd kapacitdsa: 310 m*/d.

Vizszerzés:

Az 1. vagy 2. szdmi mélyflirdsd kutbdol kitermelt nyersviz a vas- mangantalanité és
arzénmentesits sziirék utan keriil a 2 x 100 m*-es térszini tirozoba és a halozati szivattyuk
segitségével az AK-100-32/2 acélszerkezetl viztoronyba. A hidroglobusz térfogata 100 m’,
amely biztositja a vizhalozaton az egyenletes nyomaést és a tlizoltasi céla viz tarolasat.

Vizkezelés:
Vas- és mangantalanité és arzén mentesité berendezés

Vizelosztas:

A telepllésen kiépitett vizhalézat kirvezeték rendszerli. Az elosztdhalozat jellemzd adatai:
. Gerincvezeték hossza: 22242 m

. Tlizcsapok szama: 90 db

. Vizbekétések szama: 1.037 db

Jelenlegi miiszaki dllapot:

A vizmitelepen meglévs épitmények, mitargyak, valamint a gépészeti és villamossagi berendezések
jelenlegi miiszaki allapota megfelel6. A gerinc vizhaldzat és a bekdtd vizvezetékek 100 %-ban
mianyag anyagiak (KPE), ezért felijitasra nem szorulnak. A tiizcsapok és a tolozdrak miiszaki
allapota megfeleld.



DAKOV Kft. Gordiild Fejlesztési Terv 2024.-2038.

A fentiekben leirt jelenlegi miiszaki allapottél fiiggetlenil hosszt tdvia tervezni kell a vizmi telep
gepészeti és villamossdgi berendezések rekonstrukciés munkalatait. A gépészeti és villamossagi
berendezések az évek muldsdval leamortizalodnak, valamint iizembiztonsaguk csékken. Uzemeltetési
tapasztalat, hogy az djonnan {izembe helyezett gépészeti ¢s villamossagi berendezések kb. 10 évi
lizemeltetési id§ elteltével feldjitasokra szorul. Tekintettel az alacsony értékil hasznalati dijra {100
eFt./év) a jelen GFT felujitdsi és p6tlasi tervrész IIL. iitemében ezek a feldjitasi munkak tervezve
lettek, forrashianyos megnevezéssel.

A GFT a jelenlegi miiszaki allapot figyelembevételével késziilt el.

4./ A felijitasi és potlasi tevékenységhez rendelkezésre 2ll6 forrdsok bemutatasa:

Az Ujhartyan Onkormanyzataval kotott bérleti-lizemeltetési szerz6dés V/5. pontjdban meghatarozott
bérleti dij dsszege. Ennek értéke: 100 eFt./év + AFA.

A rendelkezésre alld forraskeret Gsszegébfl, a vizik6zmii-szolgaltatasrdl szold 2011, évi CCIX.
torvény egyes rendelkezéseinek végrehajtdsardl szélé 58/2013. (11.27.) Korm. rendelet (a
tovabbiakban: Vhr)) 90/C. §. (2) alapjan, az L {itemben a koltségterv 15%-4t, az el6re nem lathatd
kériilmények miatt, a rendkiviili helyzetbsl adédé feladatok elvégzésére, az alabbiak szerint el lett
kiilénitve:

Megnevezés Rendelkezésre 4llé Elkiilgnitett 6sszeg | Feldjitisra és potlasra

forras (netté eFt.) (netté eFt.) | tervezett §sszeg (nettd

eFt.)

. . ) 1.000

I Utemnél (1 Cves 100 15 | Megjegyzés: Hasznélati dij + az

id6tartamra): elmiilt évek fel nem hasznalt

. hasznilati dijak.

'II." Utemne% (4 éves 400 0 500
1dota§‘tamra).

HI. Utemnél (10 éves 1.000 0 1.000
id6tartamra):

5./ A rendelkezésre 4llé pénziigyi forrasok terhére, a leginkdbb indokolt fejlesztésekre torténd
felhaszndlasinak bemutatisa:

rrrrrr

A GFT felvjitasi és pétlsi tervrész készitési idészakaban, annak mindhirom {itemére vonatkozéan a
DAKOV Kft. figyelembe vette, a Kft. miiszaki vezetd szakembereinek és munkatérsainak t6bb éves
vizikbzmi-lizemeltetésben eltoltdtt szakmai tapasztalatait. A szakmai tapasztalatok mellett a
folyamatosan vezetett {izemnaplékban és munkalapokban régzitett hibaelharitasi, karbantartasi és
felujitasi feladatok alapjén megvizsgaldsra keriilt, hogy a cég lizemelésében 1év6 Ujhartyan Varos
ivovizellatés rendszernél, melyek azok a legfontosabb felijitasi és potlési feladatok, amelyckkel az
{izembiztonsdg folyamatosan fenntarthaté.

A leginkébb indokolt fejlesztési feladatok tervezésénél fontos szempont volt az Ujhartyéan ivévizellatas
rendszernél kimutatott miiszaki jellegil statisztikai adatok eclemzése. Ezen kivil a DAKOV K.
figyelembe vette a kiilénbz6 mérési eredmények analitikajat, mint példaul a labor eredmeényeit, a
Vizmi kutaknél a vizhozam méréseket.

A DAKOV Kft. figyelembe velte és feliilvizsgélta a 2022, szeptember 30.-4n a Magyar Energetikai &s
K6zmi-szabdlyozasi Hivatal részére leadott, 2023.-2037. idGtavra sz616 GFT-ben tervezett miiszaki
feladatokat.




DAKOV Kft. Gordiilé Fejlesztési Terv 2024.-2038.

A DAKOV Kft, a fentiekben bemutatott tervezési szempontok figyelembevételével allitotta Sssze a
felujitasi €s potlasi tervrésznél, a tervezett feladatok fontossdgi sorrend;ét.

6./ A felijitasi és potlasi tervrész L litemének miiszaki leirasa, a fobb miiszaki jellemzéi, és a
tervezett kiltség bemutatasa, a 61/2015. (X.21.) NFM rendelet 3.8 (1) bekezdése szerint:

A felijitasi és pdtlasi tervrész 4./ pontjdban meghatarozott rendelkezésre allé tervezett dsszeg az L
litemre: 1.000 eFt.

Az 1. iitemben a rendelkezésre allo pénziigyi forraskeretre tervezett felujitasi és potlasi
feladatok:

1./ feladat: Vizmii telepen az épiilet tetdhéjazatdnak cseréje

A vizmi telepen meglévs épiilet folyamatosan beazik. A tet6héjazat cseréje a biztonsagos tizemmdd
fenntartisa érdekében feltétleniil sziikséges.

A tervezett koltség miiszaki becsléssel lett megadva, melynek dsszege: 1.000 eFt.

Az 1. litemben tervezett feladatok nem engedély koteles tevékenységek, ezért nincs a felljitasi és
pétlasi tervrészhez hatdsag altal kibocsatott engedélyes okirat csatolva.

Az elvégzendd feladatoknak kémyezetre gyakorolt kéros hatésa nines.

7. A felijitasi és potldsi tervrész I1, fitemének miiszaki leirdsa, a fébb miiszaki jellemzdi, és a

tervezett kiltség bemutatasa, a 61/2015. (X.21.) NFM rendelet 3.§ (2) bekezdése szerint:

A felljitasi és potlasi tervrész 4./ pontjaban meghatarozott rendelkezésre allo tervezett dsszeg a I
iitemre: 500 eFt.

A 1II. iitemben a rendelkezésre All6 pénziigyi forraskeretre tervezett felijitasi és potlasi
feladatok:

1./ feladat: vizmii telepen a frekvencia szabalyzo felujitasa
A vizmi telepen meglév$ frekvencia szabalyzé feldjitasa, a folyamatos biztonsagos iizemeltetés
fenntartdsa érdekében sziikséges. A tervezett Osszeg miiszaki becsléssel lett megadva, melynek

Osszege: 500 eFt.

Rendelkezésre allo pénziigyi forras terhére a II ilitemben tervezett feladatainak dsszegzése:

lervezett feladat megnevezése Tervezett kiltség el.
Vizmii telepen a frekvencia szabalyzd felijitasa: 500
Osszesen; 500

A IL. ltemben tervezett feladatok nem engedélyes tevékenységek, ezért nincs a felujitasi és pétlasi
tervrészhez hatosag altal kibocsatott engedélyes okirat csatolva.

Az elvégzend$ feladatoknak kérnyezetre gyakorolt karos hatasa nincs.



DAKOV Kift. Gordillé Fejlesztési Terv 2024.-2038.

A 61/2015. (X.21.) NFM rendelet 3. § (2) d) pontja alapjan a DAKOV Kft. nyilatkozza, hogy a IL.
litemben tervezett feladatok esetleges elmaradasival a telepilés vizellatdsanak biztonsagos
lizemeltetését veszélyeztetheti, és a miikddképességét kockéziathatja,

IL iitemben tervezett forrdshidnyos feladat:

Vizmil telepen a vizkezel0 éptiletében a technoldgiai vezetékek feltjitasa

A jelenlegi miiszaki 4llapot bemutatisandl is jelezve lett, hogy a vizmi telepen a technolégiai
vezetékek az ¢vek milasdval leamortizdlddnak, valamint {zembiztonsidguk csokken. Az
lizembiztonsdg fenntartdsa érdekében sziikséges és indokolt a vizm( telepen meglévé technoldgiai
vezetékek felyjitasa.

A tervezett forrashianyos Osszeg lizemeltetdi tapasztalatok alapjan miiszaki becsléssel lett megadva,

melynek dsszege: 1.000 eFt.

8./ A felujitasi és potlasi tervrész III. iitemének miiszaki leirdsa, a f8bb miiszaki jellemzdi, és a
tervezett kiltség bemutatasa, a 61/2015. (X.21.) NFM rendelet 3.§ (3) bekezdése szerint:

A felyjitsi és potlasi tervrész 4./ pontjdban meghatérozott rendelkezésre 4ll6 tervezett dsszeg a III.
titemre: 1.000 eFt.

A IIL iitemben a rendelkezésre all6 pénziigyi forraskeretre tervezett felijitasi és potlasi
feladatok:

1/, feladat: 1. sz. nyomdsfokozo szivattyi felujitdsa
Az 1. szamU nyomasfokozé szivatty felijitdsa, a folyamatos biztonsigos lizemeltetés fenntartasa
érdekében sziikséges.

A tervezett Gsszeg miiszaki becsléssel lett megadva, melynek sszege: 1.000 eFt.

Rendelkezésre allo pénziigyi forras terhére a IIL iitem tervezett feladatainak Gsszegzése:

Tervezett feladat megnevezése Tervezett koltség eFt.
1. sz. nyomasfokozd szivattyn felujitasa; 1.000
Osszesen: 1.000

LI iitemben tervezett forrdshidinyos feladat:
Vizmi telepen meglévé villamos és gépészeti berendezések felijitasa

A jelenlegi mitszaki dllapot bemutatésénal is jelezve lett, hogy a vizmii telepen a villamos és gépészeti
berendezések az ¢vek mildsdval leamortizdlédnak, valamint {izembiztonsiguk csdkken. Az
lizembiztonsdg fenntartdsa érdekében szitkséges és indokolt a vizmil telepen meglévd villamos és
gépészeti berendezések felvjitasa.

A tervezett forrashidnyos Osszeg tizemeltetdi tapasztalatok alapjan mlszaki becsléssel lett megadva,
melynek sszege: 10.000 eFt.
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DAKOV Dabas és Kérnyéke Viziigyi Kit. Telefon: + 36 29 360 323
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2024.-2038. idétavra szo6lé
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DAKOV Kft. Gordiilé Fejlesztési Terv 2024.-2038.

1./ Alapadatok:

Ellatési teriilet: Ujhartyan

Vizikézmii-szolgaltatasi agazat: kézmives ivovizellatas
Vizikézmil-rendszer kédja: 11-06293-1-001-00-15

Ellatasért felelds(ok) megnevezése: Ujhartyan Varos Onkorméanyzata
Vizikézmi-szolgéltatd megnevezése: DAKOV Dabas és Kérnyéke Viziigyi Kit.
Uzemeltetés forméja: bérleti-iizemeltetési szerzodés

2./ Bevezetés:

Jelen gordiild fejlesztési terv (tovabbiakban: GFT) beruhazasi tervrésze a vizikdzmi-szolgaltatasrol
szol6 2011, évi CCIX. térvény 11. §., az 58/2013. (I1.27.) Komanyrendelet, valamint a 61/2015.
(X.21.) NFM rendelet alapjan keriilt &sszeallitasra.

A beruhdzédsi tervrész a vizikdzmi-szolgéltatds hosszil tdvi biztosithatdsdga érdekében 15 éves
id6tavra késziilt, mely 3 iddbeli {itemben tartalmazza a kovetkezé 15 évre vonatkozd elvégzendd

feladatokat, forrasigényeket:

— L item: egy éves id6tartam, 2024, évben elvégzendd beruhazasi feladatok és

koltségkalkulaciok.

- 1L iitem: négyéves idétartam, 2025.-2028. években clvégzendé beruhdzési feladatok és
kéltségbecslések.

— I, iitem: tiz éves id6tartam, 2029.-2038. években elvégzend6 beruhazasi feladatok és
kdltségbecslések.

3./ Vizikbzmii-rendszer bemutatdsa, fobb miszaki jellemzii:

Vizellito rendszer bemutatdsa:
Vizmi telep cime: Ujhartyan, Cigleher u. 1/a.
Vizmi mértékadd kapacitasa: 310 m*/d.

Vizszerzés:

Az 1. vagy 2. szami mélyfardsd katbol kitermelt nyersviz a vas- mangéntalanité €s
arzénmentesitd szirék utdn keriil a 2 x 100 m?-es térszini tdrozdba és a haldzati szivattyuk
segitségével az AK-100-32/2 acélszerkezetli viztoronyba. A hidroglobusz térfogata 100 m’,
amely biztositja a vizhalézaton az egyenletes nyomast és a tlzoltasi célu viz tarolasat.

Vizkezelés:
Vas- és mangantalanité és arzén mentesitd berendezés

Vizelosztas:

A telepiilésen kiépitett vizhaldzat kdrvezeték rendszerll. Az elosztohalézat jellemzd adatai:
. Gerincvezeteék hossza: 22242 m

) Tilizesapok szama: 50 db

) Vizbekotések szama: 1.037 db

Jelenlegi miiszaki dallapot:

A vizmiitelepen meglévd épitmények, miitargyak, valamint a gépészeti ¢és villamossagi berendezések
jelenlegi miiszaki &llapota megfeleld. A gerinc vizhalézat és a bekétd vizvezetékek 100 %-ban
mianyag anyagiak (KPE), ezért feldjitisra nem szorulnak. A tlizcsapok és a tolézarak miszaki
allapota megfeleld.



DAKOV Kft. Gordiild Fejlesztési Terv 2024.-2038.

A fentickben lefrt jelenlegi miiszaki 4llapott6l fliggetleniil hossz( tavra tervezni kell a vizmi telep
gépészeti és villamossagi berendezések rekonstrukciés munkalatait. A gepészeti ¢s villamossagi
berendezések az évek muldsaval leamortizalédnak, valamint lizembiztonsiguk csékken. Uzemeltetési
tapasztalat, hogy az djonnan lizembe helyezett gépészeti és villamossagi berendezések kb. 10 évi
lzemeltetési 1d§ elteltével feltjitasokra szorul. Tekintettel az alacsony értékd hasznalati dijra (100
eFt./év) a jelen GFT feltjitdsi és potlasi tervrész IIL iitemében ezek a feltjitdsi munkdk tervezve
lettek, forrdshidnyos megnevezéssel.

A GFT a jelenlegi miszaki allapot figyelembevételével késziilt el.

4./ A beruhdzdsi tevékenységhez rendelkezésre allé forrisok bemutatisa:

Az Ujhartyan Onkorményzataval kététt bérleti-,ﬁzemeltetési szerz0dés V/5. pontjaban meghatérozott
berleti dij 8sszege. Ennek értéke: 100 eFt./év + AFA.

A rendelkezésre all6 forraskeret Ssszegébél, a vizikdzmii-szolgaltatasrdl sz6lé 2011. évi CCIX.
torvény egyes rendelkezéseinck végrehajtasirdl szolé 58/2013. (I1.27.) Korm. rendelet (a
tovabbiakban: Vhr.) 90/C. §. (2) alapjan, az L. {itemben a kéltségterv 15%-4t, az el6re nem lathatd
koriilmények miatt, a rendkiviili helyzetb6l adédé feladatok elvégzésére, az alabbiak szerint el lett
kiildnitve:

Megnevezés Rendelkezésre allo Elkiilonitett dsszeg Beruhazasra tervezett
forras (netté eFt.) (netto eF't.) Gsszeg (nett6 eFt.)

" , B 0

L. Utemnél (1 eves 100 15 Megjegyzés: a tervezett bérleti

idStartamra). dij Gsszege a felijftési & potlasi

tervrészben lett tervezve

. i , 0

II. Utemnél (4 €ves 400 0 Megjegyzés: a tervezett dsszeg a

idétartamra): felvijitasi és potlasi tervrészben

lett tervezve

o 0

IIH- Utemnél (10 éves 1.000 0 | Mesjegyzés: a tervezett dsszeg a

1d()’tartamra): ’ feldjitasi és potldsi tervrészben

lett tervezve

5./ A beruhsizdsi tervrész L. iitemének miiszaki leirasa, a fébb miiszaki jellemzéi, és a tervezett
koltség bemutatasa, a 61/2015, (X.21.) NFM rendelet 2.8 (1) bekezdése szerint:

A beruhdzasi tervrész 4./ pontjiban meghatarozott tervezett Osszegaz L. litemre: O eFt.

Figyelembe véve a teriiletrendezési tervet, az ellatasért felelss Ujhartyan Onkormanyzat, & a DAKOV
Kft., mint az Ujhartyan telepiilés vizikozmii-szolgéltatd, az Ujhartyan kézmives vizellatds GFT-ben a
Beruhézési Tervrész L. iiteméhez miiszaki feladatokat nem hatéroz meg.

Ennek magvarizata:

1. A jelen GFT Feltjitasi és Potlasi Tervrészében tervezve lett minden olyan feladat, mely a
Jelenlegi helyzetben az 4./ pontban meghatirozott pénziigyi forrasok biztositasa mellett, a
biztonsagos és gazdasdgos lizemeltetés feltételei biztositottak.

2. Az elmilt id8szak iizemeltetési tapasztalati, laboratoriumi eredményei bizonyitjak, hogy a
Jelenlegi technolégia megfelel az idevonatkozé jogszabélyok kdvetelményeinek.

3. Mivel a GFT-et minden évben feliilvizsgaljak, czért van lehetdség a jovében barmilyen jellegii
beruhdzasi feladatot tervezni.




DAKOV Kft. Gordilld Fejlesztési Terv 2024.-2038.

Mivel a fenti indoklassal a beruhdzasi tervrész 1. {iteme nem tartalmaz miszaki feladatokat, igy a
61/2015. (X.21.) NFM rendelet 2.§ (1) bekezdésében meghatarozott tartalmi kovetelményeket sem
tartalmaz,

6./ A beruhizasi tervrész IL iitemének miiszaki leirasa, a fobb miiszaki jellemzdi, és a tervezett
kiltség bemutatisa, a 61/2015. (X.21.) NFM rendelet 2.§ (2) bekezdése szerint:

A beruhazasi tervrész 4./ pontjaban meghatérozott tervezett 6sszega II. litemre: 0 eFt.
Figyelembe véve a teriiletrendezési tervet, az ellatasért felelds Ujhartyan Onkorményzat, és a DAKOV
Kft., mint az Ujhartyan teleplilés vizikézmi-szolgaltatd, az Ujhartyan kézmiives vizelldtds GFT-ben a

Beruhdzasi Tervrész I1. iiteméhez miszaki feladatokat nem hatdroz meg.

Ennek magvarazata:

1. A jelen GFT Feltijitasi és P6tlasi Tervrészében tervezve lett minden olyan feladat, mely a
jelenlegi helyzetben az 4./ pontban meghatérozott pénziigyi forrasok biztositasa mellett, a
biztonsagos és gazdasagos lzemeltetés feltételei biztositottak.

2. Az elmult idészak lizemeltetési tapasztalati, laboratériumi eredményei bizonyitjak, hogy a
jelenlegi technolégia megfelel az idevonatkozd jogszabéalyok kdvetelményeinek.

3. Mivel a GFT-et minden évben feliilvizsgaljak, ezért van lehetdség a joviben barmilyen jellegii
beruhazisi feladatot tervezni.

Mivel a fenti indoklassal a beruhazasi tervrész IL. liteme nem tartalmaz miiszaki feladatokat, igy a
61/2015. (X.21.) NFM rendelet 2.§ (2) bekezdésében meghatarozott tartalmi kdvetelményeket sem
tartalmaz.

7./ A beruhazasi tervrész IIl. iitemének miiszaki leirdsa, a fé6bb miiszaki jellemzdi, és a tervezett
kiiltség bemutatasa, a 61/2015. (X.21.) NFM rendelet 2.§ (3) bekezdése szerint:

A beruhazési tervrész 4./ pontjaban meghatérozott tervezett isszeg a I litemre: 0 eFt.

Figyelembe véve a teriiletrendezési tervet, az cllatésért felelds Ujhartyan Onkorményzat, és a DAKOV
Kft., mint az Ujhartyan telepiilés vizik6zmU-szolgaltatd, az Ujhartyan kézmiives vizellatas GFT-ben a
Beruhazasi Tervrész I1I. iiteméhez miiszaki feladatokat nem hataroz meg.

Ennek magyarazata:

I. A jelen GFT Felajitasi és Potlasi Tervrészében tervezve lett minden olyan feladat, mely a
jelenlegi helyzetben az 4./ pontban meghatérozott pénziigyi forrdsok biztositdsa mellett, a
biztonsagos és gazdasagos lizemeltetés feltételei biztositottak.

2. Az elmult id8szak ilizemeltetési tapasztalati, laboratériumi eredményei bizonyitjak, hogy a
jelenlegi technoldgia megfelel az idevonatkozd jogszabalyok kdvetelményeinek.

3. Mivel a GFT-et minden évben feliilvizsgaljak, ezért van lehetbség a jovében barmilyen jellegi
beruhizasi feladatot tervezni.

Mivel a fenti indoklassal a beruhazasi tervrész III. iiteme nem tartalmaz miiszaki feladatokat, igy a
61/2015. (X.21.) NFM rendelet 2.§ (3) bekezdésében meghatarozott tartalmi kovetelményeket sem
tartalmaz.
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